

شرکت سیمان باقران

گزارش هیات مدیره

به مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۲

**گزارش هیئت مدیره شرکت سیمان باقران سهامی عام به مجمع عمومی عادی
سالانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شامل خلاصه فعالیت‌های انجام شده ،
ارائه برنامه آینده**

حمد و سپاس و ثنا خداوند رحمان را که یکبار دیگر توفیق حضور در محضر شما سهامداران گرامی و ارجمند را نصیبمان نمود تا بتوانیم با توجه به بار سنگین مسئولیت محوله از سوی شما عزیزان در راه رسیدن به اهداف عالیه شرکت نسبت به ارائه گزارش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ اقدام نمائیم .
لذا ضمن عرض خیر مقدم به محضر یکایک شما سروران گرامی توجه سهامداران محترم را به گزارش هیئت مدیره شامل خلاصه فعالیت‌های انجام شده در بخش‌های مختلف و ارائه برنامه های آتی شرکت جلب می نمائیم .

فعالیت‌های مالی

الف) منابع مالی تأمین شده : همانگونه که مستحضرید و در گزارش های قبلی به استحضار رسیده است برآورد اولیه طرح در گزارش توجیهی فنی و اقتصادی مبلغ ۱۲۲/۷ میلیارد تومان برآورد گردیده بود که با توجه به افزایش هزینه ها و نرخ تورم فعلی در آخرین بازنگری این میزان به رقم ۱۹۵ میلیارد تومان افزایش یافته است که ۳۰٪ (۶۰۰ میلیارد ریال) آن از محل آورده نقدی سهامداران (که در طرح اولیه ۴۵ درصد پیش بینی گردیده بود)، ۱۹٪ (۲۳.۲ میلیون یورو) از محل اخذ تسهیلات ارزی ، ۱۵٪ (۳۱۰ میلیارد ریال) از محل اخذ تسهیلات ریالی مرحله اول ۱۰٪ (۲۰۰ میلیارد ریال) از محل اخذ تسهیلات ریالی مرحله دوم ، ۹٪ (۱۸۵ میلیارد ریال) از محل اخذ تسهیلات ریالی مرحله سوم (تاکنون مبلغ ۴۷ میلیارد ریال از آن بحساب شرکت واریز گردید) تاکنون تأمین و در اختیار شرکت قرار گرفته است. در این رابطه لازم به ذکر است با توجه به اتمام دوره مشارکت تسهیلات دریافتی از بانک از بهمن ماه سال گذشته پرداخت تسهیلات بانک متوقف شده و تلاشها برای جلب موافقت بانک های ملی و کشاورزی با تمدید دوره مشارکت در حال انجام است.

لازم به ذکر است در بهمن ماه سال ۹۰ مجوز افزایش سرمایه توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت و در مجمع فوق العاده مورخه ۹۰/۱۱/۱۴

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۳۳
تلفن: ۷- ۴۳۴۱۰۴۵ و ۷- ۴۳۴۱۴۴۶- (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵.
تلفن: ۳- ۸۸۵۳۶۷۱- (۰۲۱)
فکس: ۸۸۷۴۷۱۰۱- (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX ۶۳۳, Birjand, IRAN.
Tel : (+۹۸۵۶۱) ۳۳۴۱۰۴۵-۷ , ۳۳۴۱۴۴۶-۷ Fax: (+۹۸۵۶۱) ۳۳۴۵۲۶
Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.۴۵

مطرح و تصویب گردید ولی متأسفانه بدلیل عدم استقبال سهامداران محترم و سرمایه گذاران داخلی عملیاتی نگردید که خوشبختانه با تلاش استانداری محترم و مسئولین محترم و پیگیریهای هیئت مدیره تعدادی از سهامداران اعلام آمادگی جهت تامین کمبود نقدینگی در قالب افزایش سرمایه به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال نمودند که در جلسات متعدد در هیئت مدیره و استانداری خراسان جنوبی توافق نامه ای با حضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، استاندار محترم، معاونت محترم برنامه ریزی استانداری، رئیس محترم سازمان صنعت و معدن تجارت و مدیر و معاون محترم امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی و اعضای هیئت مدیره سیمان به امضا رسید که پس از مراحل قانونی افزایش سرمایه دو نفر از سهامداران محترم به عنوان متعهد، سهام باقی مانده را خریداری نمایند.

در طول سال ۱۳۹۲ جمعاً مبلغ ۹۵ میلیارد ریال از تسهیلات بانک ملی و مبلغ ۶ میلیارد ریال از محل آورده سهامداران جذب گردید.

از محل منابع تامین شده اقدام به عقد قرارداد با پیمانکاران جدید در بخش ساخت و نصب گردید. این پیمانکاران از اواسط سال ۹۲ در محل سایت مستقر و تاکنون همراه تعدادی از پیمانکاران قبلی مشغول فعالیت می باشند. پیرو درخواست این شرکت و با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۶ نام شرکت در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد آن سازمان قرار گرفت. از ابتدای سال ۱۳۹۲ جهت ورود شرکت به فرابورس و اوراق بهادار اقدام به پرونده سازی و تکمیل مدارک گردید. سرانجام در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ شرکت سیمان باقران با نماد سباقر در بازار پایه شرکت فرابورس درج گردید. سهام سهامدارانی که مدارکشان کامل شده بود در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار سپرده گردید و هم اکنون برگ سهام این عزیزان در فرمت سازمان بورس تهیه و آماده ارائه می باشد. انجام معاملات مربوط به خرید و فروش سهام شرکت از این پس از طریق کارگزاریها در هر مکانی میسر بوده، این امر باعث حفظ حقوق سهامداران، کاهش مالیات و کارمزد خرید و فروش سهام از ۴ درصد به ۱.۵ درصد و رسیدن ارزش سهام به مبلغ واقعی آن در طول زمان می گردد.

دفتر مرکزی بیرجند: خیابان غفاری، ۲۰ متری یاس، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، صندوق پستی ۶۳۳
تلفن: ۴۳۴۱۰۴۵ و ۴۳۴۱۴۴۶-۷ (۰۵۶۱) فاکس: ۲۲۳۶۵۲۶-۷ (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران: خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵
تلفن: ۸۸۵۳۶۶۷۱-۳ (۰۲۱) فاکس: ۸۸۷۴۷۱۰۱-۳ (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX ۶۳۳, Birjand, IRAN.
Tel : (+۹۸۵۶۱) ۴۳۴۱۰۴۵-۷, ۴۳۴۱۴۴۶-۷ Fax: (+۹۸۵۶۱) ۲۲۳۶۵۲۶
Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.۴۵

همزمان با ورود به بورس مراحل اداری افزایش سرمایه نیز پیگیری و انجام گردید و سرانجام افزایش سرمایه شرکت رسماً از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ آغاز شد. پس از طی یک روند دو مرحله ای چند ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری با همت سهامداران عزیز مجموعه و مساعدت شایان تقدیر یکی از متعهدین پذیره نویس ، افزایش سرمایه به نتیجه رسید و سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

با پرداخت این مبلغ و تأمین مابقی اعتبارات و تسهیلات درخواستی درآینده ، امید میرود ظرف یکسال آینده با راه اندازی فاز اول خط تولید به ظرفیت ۳۳۰۰ تن کلینکر و بهره گیری از آسیاب سیمان موجود و تولید تا حد ۵۰۰ تن سیمان در روز ضمن افزایش توان تولید فعلی سیمان، کلینکر مازاد را با استفاده از ظرفیت آسیابهای سیمان برخی کارخانجات شرق کشور فروخت یا به سیمان تبدیل نمود تا آنکه در یک فاصله زمانی چند ماهه با تأمین مانده منابع مورد نیاز فاز ۲ کارخانه تکمیل و راه اندازی شده و ظرفیت تولید سیمان تکمیل گردد.

به استحضار سهامداران گرامی می رساند متأسفانه به علت عدم وجود وثایق خارج از طرح ، سیکل و روند اداری اخذ تسهیلات ریالی از مراجع ذیربط طولانی بوده به طوریکه برای دریافت تسهیلات ۳۱۰ میلیارد ریالی که در آذر ماه سال ۸۶ به تصویب رسیده و پرداخت آن از سال ۸۷ میسر گردید ، دریافت کامل این میزان تسهیلات در طی ۳۱ ماه و در قالب ۲۱ قسط به انجام رسیده و موافقت با دریافت آخرین قسط آن به مبلغ ۶ میلیارد تومان در تیر ماه سال ۸۹ ممکن گردید که این خود یکی از دلایل مهم تأخیر در اجرای طرح بوده است .

لازم به یادآوری است که هیئت مدیره شرکت در جریان اخذ تسهیلات ریالی مرحله اول با امضاء حدود ۹۰ میلیارد ریال سفته بانکی و ترهین اسناد مالکیت شخصی در نزد بانک موفق به تأمین وثایق مورد نظر بانک شده اند لکن ادامه امر جهت دریافت تسهیلات مرحله

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۴۳
تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ (۰۵۶۱)
فکس : ۲۲۳۶۵۲۶ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵،
تلفن : ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - ۸۸۵۳۶۶۷۱ (۰۲۱)
فکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - ۴ - ۸۸۵۳۶۶۷۱ (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.

Tel : (+98561) 4341045 - 7 , 4341446 - 7

Fax: (+98561) 2236526

Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45

Tel : (+9821) 88536671-3

Fax: (+9821) 88747101

دوم به روش قبلی (ارائه وثایق ملکی خارج از طرح) امکان پذیر نبوده و عنایت ویژه مسئولین را طلب می نماید .

فعالیت‌های بخش ساختمان

اجرای عملیات ساختمانی خط تولید در قالب ۲ قرارداد بعنوان بخش اول از ساختمان سنگ شکن تا انتهای خنک کن کلینکر به انضمام کلیه ساختمان‌های جنبی و ساختمان کنترل مرکزی و بخش دوم خط از سیلوی بای پس کلینکر تا انتهای بارگیرخانه به مبلغ کل ۲۶ میلیارد تومان (بدون اعمال تعدیل های مربوطه) با شرکت های ساختمانی سمراه و بلندپایه در مهرماه ۸۵ منعقدگردید که در بخش اول پیشرفت فیزیکی قابل توجه بوده است . اجرای بخش عمده تونل های تاسیسات و پست های برق در حال خاتمه می باشد و ساختمان‌های سنگ شکن ، انبارخاک، فونداسیون آسیاب مواد ، برج خنک کننده ، پیش گرمکن ، پایه های کوره، خنک کن کلینکر، مخازن سوخت و پمپ خانه ، به منظور نصب تجهیزات و ماشین آلات مکانیکی تحویل پیمانکار نصب گردیده است. در بخش دوم ،سازه های بتنی سیلوی کلینکر، سیوهای سیمان و بارگیرخانه تکمیل واسکلت فلزی سیلوهای سیمان و نصب چمبرها خاتمه یافته و سازه های فلزی بارگیرخانه فله و پاکتی و سیلوی برگشتی در حال تکمیل شدن است.

لازم به ذکر است که با راه اندازی آسیاب گلوله ای که از بهمن ماه ۸۷ به بهره برداری رسیده ، توزیع سیمان پاکتی همچنان میسر می باشد. لیکن در سال گزشتهدلیل گران بودن تهیه کلینکر از سایر کارخانجات بندرت و فقط برای سیمان مصرفی در پروژه بهره برداری شده است.

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۲۳
تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ - (۰۵۶۱)
فکس : ۲۲۳۶۵۲۶ - (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵
تلفن : ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴۰ - (۰۲۱)
فکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.
Tel : (+98561) 4341045 - 7, 4341446 - 7 Fax: (+98561) 2236526
Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45
Tel : (+9821) 88536671-3 Fax: (+9821) 88747101

فعالیت های عمده انجام شده در بخش ساختمانی تا پایان سال ۹۲

۱. ساخت و نصب ایستگاههای ۱ و ۲ و ۳ و ساخت گالری های ارتباطی انتقال مواد و گالری های انتقال کلینکر
۲. ساخت و نصب سازه فلزی بونکر های تغذیه آسیاب مواد و اجرای سازه سیلوی غبار
۳. اتمام نصب فلزی سازه های دیارتمان آسیاب مواد
۴. تکمیل بخش فلزی بارگیرخانه فله و پاکتی
۵. اجرای معماری پستهای برق
۶. اجرای فونداسیون فن پیش گرمکن و فن آسیاب مواد
۷. اتمام ۹۰٪ کانالهای تاسیسات
۸. اتمام چمبرسیلوی مواد
۹. اجرای فونداسیون کمپرسور خانه
۱۰. تکمیل ساختمانی پست برق اصلی
۱۱. اجرای معماری ساختمان کنترل مرکزی

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۳۳
 تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ - (۰۵۶۱)
 فاکس : ۲۲۳۶۵۲۶ - (۰۵۶۱)
 دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵،
 تلفن : ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - (۰۲۱)
 فاکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)

Head Office : Ghaffrri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.
 Tel : (+98561) 4341045 - 7, 4341446 - 7 Fax: (+98561) 2236526
 Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45
 Tel : (+9821) 88536671-3 Fax: (+9821) 88747101

فعالیت های قابل انجام در بخش ساختمانی در سال ۹۳

۱. ساخت و نصب گالری خروجی از سیلوی کلینکر
 ۲. ساخت و نصب سازه بونکر تغذیه آسیاب سیمان
 ۳. اجرای فونداسیون ساختمان آسیاب سیمان
 ۴. نصب سازه فلزی سیلوی غبار
 ۵. نصب سازه فلزی تغذیه کوره
 ۶. نصب سازه راس سیلوی بای پاس کلینکر
 ۷. اجرای ترنج های تاسیسات
 ۸. اجرای سازه های فلزی بویلر روم و تصفیه خانه آب
 ۹. کف سازی دیوارتمانهای فاز یک
 ۱۰. اجرای سوله گریت کولر
 ۱۱. پوشش گالریها و سوله ها
- توضیح: ردیف های ۱ تا ۳ در صورت تامین اعتبارات لازم قابل انجام خواهد بود

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۳۳
 تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ - (۰۵۶۱)
 فاکس : ۲۲۳۶۵۲۶ - (۰۵۶۱)
 دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵،
 تلفن : ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - (۰۲۱)
 فاکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)

Head Office : Ghaffrri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.
 Tel : (+98561) 4341045 - 7, 4341446 - 7 Fax: (+98561) 2236526
 Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45
 Tel : (+9821) 88536671-3 Fax: (+9821) 88747101

فعالیت های بخش مکانیک

الف) تامین ماشین آلات و تجهیزات ساخت خارج:

با توجه به تصویب پرداخت حدود ۲۵ میلیون یورو نیاز ارزی پروژه از طریق صندوق ذخیره ارزی و بر اساس پروفرماهای اخذ شده از سازندگان خارجی که به تایید وزارت محترم صنایع و معادن رسید، ۲۴۰۰ تن ماشین آلات مکانیکی مورد نیاز خط تولید در سال ۸۵ و ۸۶ گشایش اعتبار گردید و اکثراً تا پایان سال ۸۷ به محل کارخانه حمل شد.

تکنولوژی خریداری شده از شرکتهای خارجی به شرح ذیل می باشد:

- سنگ شکن به ظرفیت ۹۰۰ تن در ساعت از شرکت HAZEMAG آلمان
- آسیاب مواد به ظرفیت ۳۲۰ تن در ساعت از شرکت LOESCHE آلمان
- آسیاب های سیمان به ظرفیت هر واحد ۱۲۰ تن در ساعت از شرکت LOESCHE آلمان
- سیستم انتقال کلینکر از شرکت BEUMER آلمان
- تجهیزات سیلوهای مواد از شرکت IBAU آلمان
- سیستم پخت شامل پری هیتر، کوره و گریت کولر از شرکت IKN آلمان
- استاکر وریکلایمر سالن مواد از شرکت ELECON هند که تجربه سالها تولید تحت لیسانس آلمان را دارد.
- تجهیزات بارگیرخانه و سیلوهای سیمان از شرکت CAMC چین

لازم به ذکر است که قرارداد خرید تجهیزات سالن مواد قبلاً با شرکت آلمانی WESER به امضاء رسیده بود که بدلیل تاخیر شرکت خارجی در اجرای تعهدات خود لغو و با شرکت ELECON هند که بزرگترین شرکت تولیدکننده تجهیزات انتقال مواد و ساخت گیربکس های سنگین در خاورمیانه است و همین تجهیزات را سالها تحت لیسانس شرکت آلمانی فوق تولید کرده است عقد قرارداد شد. در بخش مکانیک وضعیت فیزیکی پروژه در فاز ۱ و ۲

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۳۳
تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ - (۰۵۶۱)
فکس : ۲۲۳۶۵۲۶ - (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵
تلفن : ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - (۰۲۱)
فکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.

Tel : (+98561) 4341045 - 7, 4341446 - 7

Fax: (+98561) 2236526

Tehran Office: Beheshti, St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45

Tel : (+9821) 88536671-3

Fax: (+9821) 88747101

بشرح ذیل می باشد:

الف) فاز ۱ که شامل بخشی از خط تولید، از سنگ شکن تا خروجی سیلوی بای پس کلینکر به همراه آسیاب فرعی سیمان، سیلوهای ۱ و ۲ سیمان و بارگیرخانه می باشد.

بخش ساخت داخل تجهیزات خط تولید این فاز به وزن حدود ۴۱۴۰ تن بوده که حدود ۳۶۲۰ تن توسط پیمانکاران در تهران، اصفهان و سایت سیمان باقران انجام شده و الباقی به وزن حدود ۵۲۰ تن مطابق آمار وزنی ذیل بر اساس برنامه زمان بندی در حال ساخت می باشد، همچنین با توجه به آماده شدن ساختمانهای مختلف در این فاز و تحویل ماشین آلات ساخت خارج و داخل، کار نصب ماشین آلات در دست انجام بوده که وضعیت فیزیکی نصب تجهیزات در این فاز نیز مطابق مشروح ذیل می باشد:

✓ سنگ شکن

از حدود ۳۳۰ تن ساخت داخل ۳۲۰ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۴۴۰ تن تجهیز ۴۰۴ تن نصب شده است.

✓ انتقال مواد

از حدود ۱۹۴ تن ساخت داخل ۱۲۵ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۲۵۰ تن تجهیز ۴۳ تن نصب شده است.

✓ سالن خاک

از حدود ۲۴ تن ساخت داخل ۱۴ تن وارد سایت شده و حدود ۲۵۰ تن نصب تجهیزات باقی مانده است.

✓ تغذیه آسیاب مواد

از حدود ۱۰۸ تن ساخت داخل ۹۳ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۱۲۴ تن تجهیز ۷ تن نصب شده است.

✓ آسیاب مواد خام

از حدود ۷۴۸ تن ساخت داخل ۶۷۴ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۱۱۷۲ تن تجهیز ۶۲۰ تن نصب

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۳۳
تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ - (۰۵۶۱)
فکس : ۲۲۳۶۵۲۶ - (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵
تلفن : ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - (۰۲۱)
فکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)

Head Office : Ghaffrri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.

Tel : (+98561) 4341045 - 7, 4341446 - 7

Fax: (+98561)2236526

Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45

Tel : (+9821) 88536671-3

Fax: (+9821) 88747101

شده است.

✓ سیلوی مواد و تغذیه کوره
از حدود ۱۱۳ تن ساخت داخل ۷۶ تن وارد سایت شده
و حدود ۱۹۰ تن نصب تجهیزات باقی مانده است.

✓ دیپارتمان الکتروفیلتر کوره و آسیاب مواد
از حدود ۶۲۸ تن ساخت داخل ۵۱۰ تن وارد سایت
شده و از مجموع حدود ۶۶۱ تن تجهیز ۱۴۷ تن نصب
شده است.

✓ پری هیتر
از حدود ۹۶۰ تن ساخت داخل ۹۱۰ تن وارد سایت
شده و از مجموع حدود ۱۰۸۰ تن تجهیز ۹۰۰ تن نصب
شده است.

✓ کوره
از حدود ۳۱۱ تن ساخت داخل ۳۰۰ تن وارد سایت شده
و از مجموع حدود ۷۰۴ تن تجهیز ۶۵۸ تن نصب شده
است.

✓ گریت کولر
از حدود ۱۶۷ تن ساخت داخل ۱۶۲ تن وارد سایت شده
و از مجموع حدود ۳۰۴ تن تجهیز ۲۸۴ تن نصب شده
است.

✓ دیپارتمان الکتروفیلتر گریت کولر
از حدود ۴۴۷ تن ساخت داخل ۳۵۶ تن وارد سایت شده
و از مجموع حدود ۴۵۵ تن تجهیز ۱۹۰ تن نصب شده
است.

✓ انتقال کلینکر در فاز یک
از حدود ۲۴ تن ساخت داخل ۱۷ تن وارد سایت شده و
حدود ۷۷ تن نصب تجهیزات باقی مانده است.

✓ تغذیه سیلوی سیمان در فاز یک
از حدود ۱۶ تن ساخت داخل ۱۳ تن وارد سایت شده و
از مجموع حدود ۲۰ تن تجهیز ۴,۵ تن نصب شده است.

✓ سیلوهای سیمان ۱ و ۲

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۳۳
تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ - (۰۵۶۱)
فکس : ۲۲۳۶۵۲۶ - (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵،
تلفن : ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - (۰۲۱) - ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)
فکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.

Tel : (+98561) 4341045 - 7, 4341446 - 7

Fax: (+98561)2236526

Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45

Tel : (+9821) 88536671-3

Fax: (+9821) 88747101

✓ از حدود ۴ تن ساخت داخل ۳ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۳۳ تن تجهیز ۲۹ تن نصب شده است.

✓ بارگیری فله از حدود ۱۰ تن ساخت داخل ۷ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۹۱ تن تجهیز ۶۴ تن نصب شده است.

✓ بارگیری پاکتی از حدود ۵۲ تن ساخت داخل ۴۲ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۱۹۸ تن تجهیز ۱۶۲ تن نصب شده است.

(ب) فاز ۲: شامل بخشی از خط تولید، از خروجی سیلوی بای پس کلینکر به همراه آسیاب سیمان، انتقال سیمان، تغذیه سیلوهای سیمان و سیلوهای ۳ و ۴ سیمان می باشد.

بخش ساخت داخل تجهیزات خط تولید این فاز به وزن حدود ۱۵۲۰ تن بوده که حدود ۶۹۰ تن توسط پیمانکاران در تهران، اصفهان و سایت سیمان باقران انجام شده و الباقی به وزن حدود ۸۳۰ تن مطابق آمار وزنی ذیل بر اساس برنامه زمان بندی مشخص می بایست تامین گردد، بخش ساخت خارج فاز ۲ تقریباً بطور کامل قبلاً تامین شده است. همچنین با توجه به میزان آمادگی سازه های مختلف در این فاز و تحویل ماشین آلات ساخت خارج و داخل، وضعیت فیزیکی نصب تجهیزات در این فاز مطابق مشروح ذیل می باشد:

✓ انتقال کلینکر در فاز دو از حدود ۱۰۶ تن ساخت داخل ۵۱ تن وارد سایت شده و حدود ۲۵۷ تن نصب تجهیزات باقی مانده است.

✓ تغذیه آسیاب سیمان از حدود ۲۳۵ تن ساخت داخل ۲۰۹ تن وارد سایت شده و در مجموع حدود ۲۵۵ تن نصب نشده است.

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۳۳
تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ (۰۵۶۱)
فکس : ۲۲۳۶۵۲۶ - ۷ - ۴۳۴۱۰۴۵ (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵
تلفن : ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - ۸۸۵۳۶۶۷۱ (۰۲۱)
فکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - ۴ - ۸۸۵۳۶۶۷۱ (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.
Tel : (+98561) 4341045 - 7, 4341446 - 7 Fax: (+98561) 2236526
Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45
Tel : (+9821) 88536671-3 Fax: (+9821) 88747101

✓ آسیاب سیمان

از حدود ۶۷۴ تن ساخت داخل ۴۱۹ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۱۳۷۶ تن تجهیز ۹۸۰ تن نصب شده است.

✓ دپارتمان انتقال سیمان

حدود ۴۸۵ تن ساخت داخل و حدود ۵۲۱ تن نصب تجهیزات باقی مانده است.

✓ تغذیه سیلوی سیمان ۴ و ۳ در فاز دو

از حدود ۱۴,۵ تن ساخت داخل ۴,۵ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۱۷ تن تجهیز ۲ تن نصب شده است.

✓ سیلوهای سیمان سه و چهار

از حدود ۴ تن ساخت داخل ۳ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۳۳ تن تجهیز ۸ تن نصب شده است.

• توجه: لازم به توضیح است که تمامی اوزان ساخت داخل انجام شده بر مبنای اوزان تجهیزاتی که به سایت وارد شده اند می باشند لذا بدیهی است اوزان بخشی از تجهیزات که در مرحله تکمیل ساخت می باشند و تا کنون به سایت ارسال نشده اند در تناژ ساخت داخل انجام شده در مشروح فوق منظور نشده است.

ب) فعالیتهای قابل انجام در بخش مکانیک تا پایان سال ۹۳

با توجه به باقیمانده تسهیلات به مبلغ ۱۳۸ میلیارد از تسهیلات مصوب ۱۸۵ میلیارد ریالی و همچنین مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل افزایش سرمایه انجام گرفته انتظار میرود موارد ذیل در سال ۹۳ محقق شود

۱- راه اندازی دپارتمان سنگ شکن

۲- نصب و راه اندازی تجهیزات انبار خاک

۳- نصب و راه اندازی سرد تجهیزات بونکرهای تغذیه آسیاب مواد

۴- نصب و راه اندازی سرد تجهیزات سیلوی مواد و خوراک کوره

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۳۳
تلفن: ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ - (۰۵۶۱)
فکس: ۲۲۳۶۵۲۶ - (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵
تلفن: ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - (۰۲۱)
فکس: ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.

Tel : (+98561) 4341045 - 7, 4341446 - 7

Fax: (+98561) 2236526

Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45

Tel : (+9821) 88536671-3

Fax: (+9821) 88747101

- ۵- تکمیل نصب تجهیزات پیش گرم کن و برج خنک کن و نسوز کاری
- ۶- راه اندازی سرد گریت کولر
- ۷- راه اندازی سرد بارگیرخانه و سیلوی سیمان ۱ و ۲
- ۸- راه اندازی سرد کوره
- ۹- تکمیل نصب و راه اندازی سرد دیارتمان آسیاب مواد
- ۱۰- نصب و راه اندازی سرد تجهیزات انتقال مواد
- ۱۱- تکمیل نصب و راه اندازی سرد الکتروفیلتر کوره و آسیاب مواد
- ۱۲- تکمیل نصب و راه اندازی سرد الکتروفیلتر گریت کولر
- ۱۳- نصب باند انتقال کلینکر تا سیلوی بای پس کلینکر
- ۱۴- نصب تجهیزات سیلوی بای پاس کلینکر

فعالیت‌های بخش برق - سیستم کنترل و ابزار دقیق

الف) تأمین برق مورد نیاز کارخانه

همانگونه که در گزارشهای قبلی به استحضار سهامداران گرامی رسیده است، دیماندا ۱۸ مگا وات برق مورد نیاز کارخانه در سال ۸۵ خریداری شده و کار احداث ۲۲ کیلومتر خط انتقال برق از اسدیه به کارخانه به اتمام رسیده و در حال حاضر برق مصرفی پروژه از این خط به کارخانه انتقال داده شده است. همچنین طی قراردادی با شرکت مهندسی مهام شرق مسئولیت طراحی، تأمین تجهیزات و نصب پست اصلی کارخانه به این شرکت محول شده که با توجه به اتمام طراحی ها و ساخت و خرید تجهیزات پست و با توجه به تکمیل ساختمان پست اصلی کار نصب تجهیزات پست اصلی طی سال ۹۳ انجام میگردد.

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۳۳
تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ - (۰۵۶۱)
فکس : ۲۲۳۶۵۲۶ - (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵
تلفن : ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - (۰۲۱)
فکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.
Tel : (+98561) 4341045 - 7, 4341446 - 7 Fax: (+98561) 2236526
Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45
Tel : (+9821) 88536671-3 Fax: (+9821) 88747101

ب) تأمین تجهیزات برق ، سیستم کنترل و ابزار دقیق ساخت خارج و داخل

با توجه به ضرورت تأمین برخی از تجهیزات برق ، ابزار دقیق و سیستم کنترل از خارج کشور و گشایش اعتبار معادل ۴/۸ میلیون یورو از محل ارز تخصیصی بر اساس پروفرمای اخذ شده از شرکت های خارجی ، قرارداد خرید تجهیزات خارجی در این بخش با شرکت Elin / Siemens از کشور اتریش منعقد گردید که کلیه تجهیزات اعم از موتورهای MV و LV همچنین تجهیزات کنترل دور خط تولید و تجهیزات کنترل کیفیت و تجهیزات ابزار دقیق خط تولید به سایت سیمان باقران حمل گردیده است.

به منظور تأمین تجهیزات برقی ساخت داخل قراردادی با شرکت مهندسی ندا منعقد گردیده که با توجه به مبالغ پرداختی به این شرکت و نظارت مستمر بر اجرای موضوع قرارداد فی ما بین ، این شرکت ساخت و حمل کل ترانسهای توزیع خط تولید ، کلیه تابلوهای سیستم کنترل (PLC) ، بانکهای خازنی خط تولید را به محل سایت انجام و تابلوهای برق خط تولید شامل تابلوهای سنگ شکن و آسیاب مواد آماده حمل و همچنین سایر تابلو های برق (کوره - گریت کولر- آسیاب سیمان و بارگیر خانه) ظرف مدت چهار ماه آینده تست و تحویل سیمان باقران می گردد.

(لازم به ذکر می باشد ساخت کلیه تجهیزات فوق به دلیل کمبود منابع مالی در دو سال گذشته متوقف بوده است که مواجهه با درخواست های افزایش قیمت از سوی پیمانکاران شده است)

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۳۳
تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ - (۰۵۶۱)
فکس : ۲۲۳۶۵۲۶ - (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵،
تلفن : ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - (۰۲۱)
فکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)

Head Office : Ghaffrri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.
Tel : (+98561) 4341045 - 7 , 4341446 - 7 Fax: (+98561) 2236526
Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45
Tel : (+9821) 88536671-3 Fax: (+9821) 88747101

ج: فعالیت های قابل انجام در بخش برق و کنترل تا پایان سال ۹۳

در صورت تامین اعتبار لازم موارد ذیل در بخش برق و کنترل اتمام و محقق می گردد.

- ۱- تامین کلیه کابل های قدرت ، کنترل و ابزار دقیق کل خط
- ۲- تامین بانک های خازنی M.V
- ۳- تامین تجهیزات جانبی خط تولید (سیستم های روشنایی ، سیستم های اتصال زمین و)
- ۴- تامین باقی مانده تجهیزات برق و کنترل سالن اختلاط
- ۵- تامین لوازم یدکی الکتریکال کل خط

د: نصب تجهیزات برق

با توجه به پیشرفت نصب مکانیک و همچنین تکمیل سازه های خط تولید، مناقصه نصب تجهیزات برق و کنترل انجام و پیمانکار نصب تجهیزات از مرداد ماه سال جاری عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق پروژه را آغاز می نماید.

فعالیت های بخش تاسیسات

با توجه به اتمام طراحی های بخش تاسیسات توسط مشاور صنعتی پروژه ،مناقصه های خرید تجهیزات سوخت رسانی و همچنین تصفیه خانه آب در اسفندماه سال گذشته انجام و با توجه به تامین مالی صورت گرفته از طریق افزایش سرمایه، قراردادهای در حال انعقاد بوده و ظرف چهار الی پنج ماه آینده تجهیزات مربوطه به سایت سیمان باقران حمل می گردد.

همچنین در حال حاضر مناقصه نصب تاسیسات (سوخت

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۳۳
تلفن: ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ - (۰۵۶۱)
فکس: ۲۲۳۶۵۲۶ - (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵،
تلفن: ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - (۰۲۱)
فکس: ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.
Tel : (+98561) 4341045 - 7, 4341446 - 7 Fax: (+98561) 2236526
Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45
Tel : (+9821) 88536671-3 Fax: (+9821) 88747101

رسانی، هوای فشرده، تصفیه خانه و فاضلاب و همچنین لوله کشی دیوارتمانها) تهیه و در دست اقدام است و امید میرود ظرف یک ماه آینده عملیات نصب آغاز گردد.

فعالیت‌های زیر بنائی :

۱- فعالیت‌های بخش معدن :

الف: انجام پی جویی، ثبت محدوده ها و اکتشافات مقدماتی
پس از تأسیس شرکت سیمان باقران در سال ۱۳۸۲ بلافاصله اکسپدیشن‌های مختلف زمین‌شناسی از نواحی اسدآباد، سربیشه، قاین و بیرجند بازدید نموده و در مرحله مقدماتی با نمونه برداری سطحی و انجام آزمایشات شیمیایی، دو محل را جهت بررسی‌های نیمه تفصیلی و تفصیلی مناسب تشخیص دادند. ارتفاعات آهکی و مارنی ناحیه گاویچ در ۴۰ کیلومتری و ذخایر آهکی آشبر در ۴۸ کیلومتری شمال شرقی اسدآباد مورد توجه و مواد اولیه آن برای تولید سیمان مورد تأیید قرار گرفت. لذا پس از بررسی‌های مقدماتی و ثبت ۶ محدوده آهکی، مارنی، رسی و گچی با در نظر گرفتن معارض اجتماعی، سایت کارخانه در کیلومتر ۳۴ جاده مرزی میل ۷۳ در نظر گرفته شد.

ب: اکتشافات نیمه تفصیلی و تفصیلی محدوده های مثبت
در این راستا جهت انجام اکتشافات دقیق عملیات ذیل صورت گرفت:

- قرارداد با مشاور معدنی کان آذین جهت طراحی برنامه ریزی و نظارت بر عملیات اکتشافی
- نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی منطقه بمقیاس ۱:۵۰۰۰ در وسعت ۱۶۰ کیلومتر مربع و تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی بلوکه های معدنی بمقیاس ۱:۱۰۰۰ در

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۲۳
تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ (۰۵۶۱)
فکس : ۲۲۳۶۵۲۶ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵،
تلفن : ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - ۸۸۵۳۶۶۷۱ (۰۲۱)
فکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - ۴ - ۸۸۵۳۶۶۷۱ (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.

Tel : (+98561) 4341045 - 7, 4341446 - 7

Fax: (+98561) 2236526

Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45

Tel : (+9821) 88536671-3

Fax: (+9821) 88747101

وسعت ۱۶۰۰ هکتار

- حفر ۳۰ رشته ترانشه ۱۰ متری ، حفر ۷۴ حلقه چاهک دستی ۵ متری ، حفاری ۷۴ حلقه گمانه ۱۵ متری با استفاده از دستگاه راسول جهت نمونه برداری پودری و حفر ۲۷ حلقه گمانه به عمق متوسط ۸۰ متر با استفاده از دستگاه حفاری مغزه گیری جهت نمونه برداری از مغزه ها

- آنالیز شیمیایی مجموعاً ۱۶۱۶ نمونه در آزمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی. همچنین تعداد ۳۲ نمونه جهت مطالعات میکروسکوپی ، ۵۴ نمونه جهت مطالعات پتروگرافی و ۷۳ نمونه جهت دریافت خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ اخذ و مورد مطالعه قرار گرفت.

- ذخایر زمین شناسی محاسباتی سنگ آهک در حدود ۲۲۰ میلیون تن ، مارن در حدود ۱۳۰ میلیون تن ، مواد رسی در حدود ۹۶ میلیون تن و سنگ گچ در حدود ۳ میلیون تن برآورد گردید. این مجموعه ذخایر برای خط تولید شرکت سیمان باقران با ظرفیت ۳۳۰۰ تن سیمان در روز با الگوی اختلاط سنگ آهک و مواد غیرآهکی برای دوره تولید بیش از ۸۰ سال کافی است.

ج: در صورت تأمین منابع مالی لازم، موارد زیر در بخش معدن قابل انجام است :

- قرارداد با مشاور معدنی جهت طراحی، برنامه ریزی و نظارت بر عملیات بهره برداری

- طراحی و احداث جاده اصلی معادن تا سایت کارخانه بطول ۹ کیلومتر و به عرض مفید ۱۲ متر

- اخذ مجوز پروانه بهره برداری ۶ محدوده اکتشافی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

- احداث انبارهای مواد ناریه

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۳۳
تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ - (۰۵۶۱)
فکس : ۲۲۳۶۵۲۶ - (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵
تلفن : ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - (۰۲۱)
فکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.

Tel : (+98561) 4341045 - 7 , 4341446 - 7

Fax: (+98561)2236526

Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45

Tel : (+9821) 88536671-3

Fax: (+9821) 88747101

- آماده سازی و استخراج معادن و طراحی فاکتورهای فنی استخراج شامل طراحی پله، رمپ، شوت، دیو، حفاری و آتشیاری، باربری، ماشین آلات و...

۲-تأمین آب

آب مورد نیاز کارخانه با حفر یک حلقه چاه به عمق ۴۰ m و ظرفیت آبدهی ۳۰ لیتر در ثانیه در فاصله ۶۰۰ متری کارخانه تأمین گردیده و در حال حاضر با توجه به اتمام و بهره برداری از امکانات محل چاه شامل مخازن ذخیره و پمپ خانه، تمامی نیاز پروژه از این محل مرتفع می گردد.

۳-تأمین برق

همانگونه که به استحضار رسید، علاوه بر خرید دیماندا ۱۸ مگا وات برق مورد نیاز کل کارخانه، در حال حاضر به منظور تأمین نیاز پروژه با فعال کردن ۲ مگا وات برق زمان احداث و انتقال آن به کارخانه نیاز برق بخشهای مختلف پروژه، همچنین آسیاب سیمان فعال در کارخانه تأمین گردیده است.

۴-فضای سبز

با اختصاص ۳۰ هکتار زمین به منظور ایجاد فضای سبز پیرامون کارخانه کاشت نهال از گونه های مناسب با شرائط اقلیمی منطقه از اسفند ماه ۸۴ آغاز گردیده و تا کنون با غرس ۱۲ هزار اصله نهال حدود ۱۵ هکتار از این اراضی به فضای سبز تبدیل شده است که آبیاری آن با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای به انجام می رسد.

واحد آسیاب گلوله ای

هیئت مدیره به منظور تأمین بخشی از نیاز پروژه به سیمان همچنین امکان حضور در بازار داخلی و صادراتی قبل از بهره برداری طرح اصلی، اقدام به راه اندازی

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۳۳
تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ - (۰۵۶۱)
فکس : ۲۲۳۶۵۲۶ - (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵
تلفن : ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - (۰۲۱)
فکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.

Tel : (+98561) 4341045 - 7 , 4341446 - 7

Fax: (+98561)2236526

Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45

Tel : (+9821) 88536671-3

Fax: (+9821) 88747101

و بهره برداری از یک واحد آسیاب گلوله ای به ظرفیت ۲۵ تن در ساعت نمود که این مهم در بهمن ماه ۸۷ به انجام رسید و تاکنون با تولید بیش از ۱۵۰ هزار تن سیمان علاوه بر تأمین نیاز پروژه و منطقه موفق به صادرات بیش از ۱۵ هزار تن سیمان به افغانستان گردیده است .

با توجه به اخذ نشان استاندارد ملی ، همچنین تجهیز آزمایشگاه شیمی و فیزیک در محل سایت و انجام کلیه آزمایشات لازم بر روی سیمان تولیدی و ارائه اطلاعات تولیدی به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و وزارت محترم صنایع و معادن در لیست کارخانجات تولیدی قرار گرفته و از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بعنوان واحد نمونه سال ۱۳۸۹ برگزیده شده ایم ، و امیدواریم با قطعی شدن زمینه جدیدی که برای درخواست ها بوجود آمده است و با راه اندازی فاز یک بتوانیم ضمن افزایش شیفیت های کاری توان تولید این واحد را تا روزانه ۵۰۰ تن افزایش دهیم .

مشکلات مهم پیش رو:

۱- تمدید دوره مشارکت تسهیلات ریالی و ارزی با بانک های ملی و کشاورزی که جهت فراهم شدن امکان جذب حدود ۱۳۸ میلیارد ریال مانده تسهیلات قرارداد شده تسزیع آن ضروری می باشد.

۲- پرداخت ارز خرید های انجام شده از شرکت الکن و شرکت چینی به مبلغ حدود ۱۶۰۰۰۰۰ یورو که مستلزم تمدید دوره مشارکت بانک کشاورزی می باشد.

۳- تامین کسری منابع ریالی لازم به مبلغ حدود ۳۰۰ میلیارد ریال که بخشی از آن مورد نیاز فاز یک و عمده آن مورد نیاز فاز ۲ می باشد و همچنین کسری منابع ارزی در حد ۴۰۰۰۰۰۰ یورو عمدتاً برای تامین قطعات یدکی پس از راه اندازی که جهت تامین آن از طریق صندوق توسعه ملی پیگیری میگردد.

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری یاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۲۳
تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ - (۰۵۶۱)
فکس : ۲۲۳۶۵۲۶ - (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵،
تلفن : ۸۸۵۳۶۶۷۱ - ۴ - (۰۲۱)
فکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.
Tel : (+98561) 4341045 - 7 , 4341446 - 7 Fax: (+98561)2236526
Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45
Tel : (+9821) 88536671-3 Fax: (+9821) 88747101

در خاتمه ضمن عرض تشکر و سپاس فراوان از سهامداران محترم که صبورانه و با اعتماد به نمایندگان خویش چشم انتظار به بار نشستن سرمایه گذاری خود در حوزه صنعت این استان محروم بوده و با بزرگواری و متانت بعنوان بزرگترین حامی و پشتیبان ، مجریان طرح را همراهی می نمایند ؛ مصرانه درخواست می نماید با بازدید از پروژه و مشاهده حجم عظیم فعالیتهای انجام شده موجبات دلگرمی دست اندرکاران طرح را فراهم نمایند .

همچنین درخواست می نماید نسبت به تصویب صورتهای مالی عملکرد سال منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ و مفاصا حساب هیئت مدیره و انتخاب آقای مهندس سید جلال موسوی بعنوان مدیر عامل، علیرغم آنکه عضو هیات مدیره شرکت دانشوران مهندس مشاور طرح و طرف قرارداد این شرکت میباشد، اقدام لازم معمول نموده و با پیشنهادات و رهنمودهای ارزنده خود ما را در ادامه راهی که در پیش گرفته ایم یاری نمایند .

با تشکر

هیئت مدیره شرکت سیمان باقران

سید محمد مهدی نوربخش - عضو هیئت مدیره

علی اکبر فرامرزی - نائب رئیس هیئت مدیره

سید مهدی کاظمی - منشی هیئت مدیره

شمس خواجوی - عضو هیئت مدیره

محمد اکبری آواز - عضو هیئت مدیره

حمیدرضا امینی - عضو هیئت مدیره

حمیدرضا محبی پور - رئیس هیئت مدیره

دفتر مرکزی بیرجند : خیابان غفاری ، ۲۰ متری پاس ، مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صندوق پستی ۶۲۲
تلفن : ۴۳۴۱۰۴۵ - ۷ - ۴۳۴۱۴۴۶ - (۰۵۶۱)
فکس : ۲۲۳۴۵۲۶ - (۰۵۶۱)
دفتر پشتیبانی تهران : خیابان شهید بهشتی، خیابان سورنا، کوچه آریا وطنی، پلاک ۴۵،
تلفن : ۸۸۵۲۶۶۷۱ - ۴ - (۰۲۱)
فکس : ۸۸۷۴۷۱۰۱ - (۰۲۱)

Head Office : Ghaffri St. Yas St., P.O.BOX 633, Birjand, IRAN.
Tel : (+98561) 4341045-7, 4341446-7

Fax: (+98561) 2236526

Tehran Office: Beheshti. St., Sorena St., Aria Vatani St., No.45
Tel : (+9821) 88536671-3

Fax: (+9821) 88747101