



شرکت مجمع مجتهدین خامنئی آسیا (تربیت جام)

سماوی

## گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی ۱۳۹۲

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

**مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**



**شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا(سهامی عام)**

در اجرای مفاد ماده ۲۲۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادر بدبونویله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال/دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انتباط با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراحت استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

**اعضاء هیئت مدیره :**

امضاء	مدت مأموریت		نماینده	سمت	نام
	خاتمه	شروع			
	۹۳/۰۴/۲۸	۹۱/۰۴/۲۸	-	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	رحمان نجفی
	۹۳/۰۴/۲۸	۹۱/۰۴/۲۸	عباس صفوی شاملو	رئیس هیئت مدیره	شرکت احیاء صنایع خراسان(سهامی عام)
	۹۳/۰۴/۲۸	۹۱/۰۴/۲۸	محمد رضا توسلی	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت توسعه تجارت سبز
	۹۳/۰۴/۲۸	۹۱/۰۴/۲۱	خدابنده لو	عضو هیئت مدیره	شرکت ساختمانی مولدینگ
	۹۳/۰۴/۲۸	۹۱/۰۴/۲۱	ماشا... کامکار	عضو هیئت مدیره	شرکت دلیران پارس

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

پیام هیئت مدیره

با سلام و خیر مقدم حضور سهامداران محترم شرکت **جمع** عمومی عادی سالانه شرکت را درحالی برگزار می کنیم که به حول و قوه الهی گام های بلند و استواری در اجرای اهداف پروژه با همت تک تک سرمایه گذاران عزیز و پرسنل خدوم شرکت برداشته ایم ، امیدواریم که در سال جاری نیز برابر برنامه زمان بندی پروژه حرکت و در تاریخ پیش بینی شده شاهد بهره برداری از **این** وحد عظیم صنعتی باشیم.

کلیاتی درباره شرکت

**تاریخچه**

تاریخ **تأسیس:** ۱۳۸۵/۰۵/۲۱

محل و زمان ثبت : مشهد ۱۳۸۵/۰۵/۳۰ -

**موضوع فعالیت**

مطابق اساسنامه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.  
موضوع عفاليتشرکت:

الف) فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و تولید انواع سیمان پرتلند، صادرات و واردات سیمان، واردات و صادرات ماشین آلات تولیدی و کلیه صنایع وابسته و خرید و فروش کالاهای مجاز ، تأسیس ، اداره و بهره برداری از کارخانجات تولید سیمان(اعم از پرتلند و سایر انواع )، سایر مصالح ساختمانی خصوصاً بتن و محصولات بتنی و سایر مصالح مربوطه .

ب) انجام کلیه خدمات مالی و پشتیبانی و اداری و بازرگانی از قبیل خرید ، فروش ، صادرات و واردات مشاوره درامور حمل و نقل کالا مواد و مصالح تولیدی و سایر موارد مشابه که به نحری از انحصاربا شرکت ارتباط داشته باشد.

ج) انجام سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتهای تولید مصالح ساختمانی ، ساختمان و مسکن ، تولیدی یا غیر تولیدی ، داخلی یا خارجی .**تغییر در موضوع فعالیت:** در تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۰ طبق آگهی روزنامه رسمی به بند سه اساسنامه، موضوع فعالیت **اکتشاف**، استخراج و بهره برداری از معادن اضافه شده است.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسپا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

گزیده اطلاعات

۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲
۲۰,۹۵,۹۴۰	۳,۴۰۰,۸۷۴	۳,۷۶۷,۷۷۸
۱,۶۵۴,۲۲۱	۲,۷۴۷,۰۶۲	۲,۷۹۶,۳۹۹
۴۲۱۹۶۶	۶۳۲۹۴۹	۹۴۹۴۲۴
۴۴۱,۷۱۹	۶۵۳,۳۱۲	۹۷۱,۳۷۸
۹۹	۹۵	۷۰

(الف) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

جمع دارایها

جمع بدھیها

سرمایه ثبت شده

جمع حقوق صاحبان سهام

(ب) سایر اطلاعات :

تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

**سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۹۴۹,۴۲۴,۷۲۴,۰۰۰ ریال منقسم به ۹۴۹,۴۲۴,۷۲۴ سهم ۱۰۰ ریالی می باشد. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است: (ارقام میلیون ریال)

محل افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید	مبلغ افزایش	سرمایه قبلی	تاریخ ثبت افزایش سرمایه
سهامداران و اگذاری حق تقدم	۴۷	۳۵۱۹۵	۱۱۲۵۴	۲۴۰۶۴۱	۸۹/۰۲/۱۱
سهامداران و اگذاری حق تقدم	۱۹	۴۲۱۹۶۶	۶۸۷۷۱	۳۵۳۱۹۵	۹۰/۰۸/۲۲
سهامداران و اگذاری حق تقدم	۵۰	۶۳۲۹۴۹	۲۱۰۹۸۳	۴۲۱۹۶۶	۹۱/۱۰/۰۴
سهامداران و اگذاری حق تقدم	۵۰	۹۴۱۴۲۴	۳۱۶۴۷۵	۶۳۲۹۴۹	۹۲/۰۹/۱۸

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	شخصیت حقوقی	تاریخ تأسیس	شماره ثبت	دیر عامل	تعداد سهام	درصد مالکیت
تعاونی اعتبار مولی الموحدین	-	-	-	-	۴۳۱,۲۱۴,۴۶۵	%۴۵/۴
شرکت احیا صنایع خراسان	سهامی عام	۱۱۴۲۱	محمدحسن مدهوش طوسی	-	۳۶,۹,۲۷۸	%۰/۳۸
آقای علی معماری فرد	-	-	-	-	۲۸,۵,۰,۰,۰	%۳
شرکت ساختمانی مولدینگ	سهامی خاص	۱۳۵۴	خندابنده لو	۳۵۵۹	۲۷,۲۴۹,۹۹۹	%۲/۸۷
سایر	-	-	-	-	۴۵۸,۸۵۰,۹۸۲	%۴۸/۳۵
جمع					۹۴۹,۴۲۴,۷۲۴	۱۰۰

## شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۰ اسفند ۱۳۹۲

## عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی **و** فعالیت شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل **به** شرح زیر می‌باشد:

سیمان از جمله کالاهای اقتصادی بوده که از نظر مصارف با تنوع خاصی روبه‌رو است. این کالا نقش گسترده‌ای در فعالیت‌های زیرساختی، بخش ساختمان، پروژه‌های بزرگ عمرانی (سدسازی، پل‌سازی، کانال‌های آبرسانی و...)، ایجاد فرصت‌های شغلی (اشغال مولد و بهره‌ور)، صادرات **و** ... داشته و از همین‌رو یک «کالای استراتژیک» و «زیربنایی» محسوب می‌شود. در واقع، «صنعت سیمان» از نظر درجه اهمیت همپای صنایع مانند «فولاد»، «پتروشیمی» **و** ... بوده و می‌تواند در اقتصاد ملی و برنامه‌ها **و** سیاست‌های کلان توسعه کشور از کارآیی مطلوبی برخوردار شود. این صنعت دیرپا که به‌طور بالقوه با توجه به ظرفیت‌های آن می‌تواند زمینه‌های گسترش و رونق سایر فعالیت‌های «هم نیاز» **و** «پیش‌نیاز» را فراهم ساخته **و** در «صدرات غیرنفتی» از حیث «وزن» **و** «ارزش» **و** اجد اهمیت و اولویت به‌شمار رود.

اما در این برده از زمان تاثیر تصویب هدفمند کردن یارانه‌ها بر شرکت‌های صنعت سیمان چگونه ارزیابی می‌شود؟ پاسخ: بررسی پرسش مطرح شده مستلزم در دست داشتن اطلاعات دقیق در خصوص میزان تغییر قیمت هر یک از حامل‌های انرژی در سال‌های آینده **و** نیز جزئیات سیاست‌های حمایتی دولت به منظور جبران افزایش هزینه‌های صنایع است که با توجه به مشخص نشدن جزئیات بحث در مقطع کنونی، نمی‌توان برآورد دقیقی در این خصوص ارائه داد. اما در اینجا یک برآورد کلی را در راستای پرسش وجود دارد که البته با روشن شدن جزئیات بیشتر قابل تعديل خواهد بود.

برای شرکت‌های سیمانی مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌های این گروه نشان می‌دهد که سهم هزینه مستقیم انرژی در بهای تمام شده تولید سیمان قابل توجه است. به عنوان نمونه، شرکت‌های گروه سیمان فارس و خوزستان براساس آخرین صورت‌های مالی تلفیقی در سال گذشته حدود ۱۴ درصد از بهای تمام شده کالای فروش رفته را تشکیل می‌دهد. در نظر گرفتن فرض چهار برابر شدن هزینه انرژی مصرفی موجب می‌شود که سرفصل مربوطه افزایش یابد. رشد بهای تمام شده از این محل موجب کاهش بیش از ۴۳ درصد در سود ناخالص شرکت می‌شود که افت قابل تامی است. این در حالی است که اهمیت سهم هزینه انرژی در سودآوری شرکت را بیش از پیش روشن می‌سازد. البته با توجه به امکان تاثیرپذیری سایر هزینه‌ها از محل افزایش قیمت انرژی از یک سو و احتمال افزایش نرخ محصولات و تدوین برخی سیاست‌های جبرانی از سوی دیگر و نیز روشن نبودن میزان افزایش هزینه انرژی در سال آینده، انجام برآوردهای دقیق تر منوط به انتشار اطلاعات تکمیلی خواهد بود.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی متنه به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

گزارش پیشرفت پروژه در سال جاری

در بخش گزارش ابتدا جدول پیشرفت فیزیکی پروژه براساس درصدهای وزنی و فرمتهای اداره صنایع و معادن آورده شده و سپس بصورت خلاصه عملیاتی که در بخش های مختلف انجام شده توضیحاتی داده شده است.

جدول پیشرفت طرح

ردیف	شرح سرفصل	درصد وزنی از کل پروژه	پیشرفت واقعی هر بخش	پیشرفت هر بخش در کل پروژه
۱	اقدامات اولیه و خدمات طراحی و مهندسی	%۷.۸	%۹۸.۵۰	%۷۷.۸۸
۲	تدارک ماشین آلات و تجهیزات خارجی	%۷.۱۸	%۹۰	%۱۶.۲۰
۳	امور زیر بنائی و تاسیسات	%۷.۷	%۹۵	%۶.۶۵
۴	عملیات ساختمانی خط تولید و ساختمانهای جنی و پشتیبانی	%۷.۲۹	%۹۸	%۲۸.۴۲
۵	خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات داخلی	%۷.۲۷	%۷۹	%۲۱.۳۳
۶	خرید و نصب تجهیزات برقی و کنترلی	%۷.۵	%۲۵	%۱.۲۵
۷	تهیه و تدوین سیستم های اجرایی، استخدام و آموزش پرسنل و آزمایشات و راه اندازی	%۷.۶	%۲۰	%۱.۲۰
<b>جمع کل</b>				%۸۲.۹۳
				%۷.۱۰۰

لازم به ذکر است پیشرفت پروژه براساس درصدهای وزنی و فرمتهای اداره صنایع و معادن تهیه شده است.

برآورد ریالی (ستون آخر) مربوط به سال ۱۳۹۲ می باشد و با توجه به افزایش قیمتها و عدم تامین به موقع نقدینگی مبالغ فوق ، افزایش داشته است.

دلایل تأخیر در راه اندازی پروژه به شرح ذیل است :

- عدم خرید و ارسال بخشی از تجهیزات شامل : آسیاب مواد خام ، روتور سنگ شکن و برخی تجهیزات آزمایشگاهی بعلت مشکلات گشاش اعتبار ارزی و تحریم های بانکی
- عدم تکمیل بخشی از تجهیزات ساخت داخل به علت عدم پرداخت تعهدات شرکت به سازندگان به دلیل کمبود نقدینگی که باستی به این بند تأخیرهای ایجاد شده در پرداخت به پیمانکاران و مشاوران را هم اضافه نمود که خود باعث کندی روند عملیات اجرایی شده است .
- عدم انعقاد قرارداد خرید اقلام مورد نیاز برقی مانند : انواع سینی کابل ، کابلهای قدرت و فرمان و تجهیزات اتوماسیون به دلیل افزایش بی رویه قیمتها که در بسیاری از این اقلام افزایش قیمت نسبتا بالایی ایجاد شده است .
- افزایش هزینه های کل پروژه و سرمایه گذاری طرح بدليل مشکلات ناشی از وضعیت اقتصادی جاری

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی متنه به ۲۴ اسفند ۱۳۹۲



عملیات فنی و مهندسی:

در این بخش طراحی و مهندسی و مشاوره بخش جزیی از کارها باقیمانده است مانند:

طراحی های باقیمانده ساختمان و اسکلت فلزی و محوطه سازی با شرکت های مختلف از جمله شرکت مهندسین مشاور اندیشه سازان صنعتی پارس ، شرکت طاق گستر ثامن ، شرکت کاوش پی مشهد و ...

باقیمانده قرارداد شرکت کنترل گستر جاهد و شرکت منیران مشاور و ناظرپست بخش برق و ابزار دقیق

قرارداد مشاوره و طراحی آستری ها ، مواد نسوز و عایقکاری با شرکت خدمات بهره برداری احداث

باقیمانده طراحی ساخت و فروش و حمل تجهیزات فیلتر کیسه ای با شرکت آتیه گستر

باقیمانده قرارداد شرکت جوش گستر مشاور و ناظر عالی جوشکاری

باقیمانده قرارداد طراحی و مشاوره شرکت استپ

باقیمانده طراحی بخش تاسیسات

باقیمانده کارهای اکتشاف تفصیلی معادن و شرکت مشاوره مهندسین مشاور کان آذین

درصد پیشرفت این بخش حدود ۹۸.۵ % می باشد.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۶ اسفند ۱۳۹۲



عملیات ساختمانی:

عملیات ساختمانی اصلی خط تولید از تیرماه ۱۳۸۷ شروع شده و بخش بتُنی دپارتمان های زیر تحویل شده است:

سنگ شکن	فونداسیون بگ هاووس ها	بین های تغذیه سیمان
فونداسیون نوار نقاله ها	پری هیتر	آسیاب سیمان
سالن اختلاط	پایه های کوره	سیلوهای سیمان (۴ عدد)
بین های تغذیه مواد	گریت کولر	بارگیرخانه
آسیاب مواد	سیلوهای مواد	سیلوی بای پس (ریجکت)
مواد	بخش بتُنی داخل سیلوهای سیمان	ایستگاه گاز

و بخش های زیر در مراحل پایانی تکمیلی است:

- بخشی از ترنچ های مربوط به تاسیسات
- منابع اصلی و فرعی آب

برآورد بتن ریزی باقیمانده حدود ۴۰۰۰ مترمکعب می باشد.

در بخش اسکلت فلزی : درصد پیشرفت ساخت حدود ۹۶٪ و درصد پیشرفت نصب حدود ۹۰٪ می باشد.

درصد پیشرفت کل عملیات ساختمانی حدود ۹۸٪ می باشد.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۰ اسفند ۱۳۹۲



شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی متنه‌ی به ۲۴ اسفند ۱۳۹۲



تجهیزات ساخت داخل :

تامین تجهیزات و ماشین آلاتی که در داخل کشور و توسط پیمانکاران توانای ایرانی ساخته شده و وضعیت قراردادها با پیمانکاران به شرح زیر است :

- ✓ بخش آماده سازی مواد و بارگیرخانه : شرکت صنایع دفاع-صنایع حديد (حدود ۰.۳٪ از کل قرارداد باقی مانده )
- ✓ بخش آسیاب های مواد و آسیاب سیمان : شرکت طراحی و مهندسی سیمان سازان (انجام کامل و اتمام قرارداد)
- ✓ بگ هاووس اصلی و خنک کن : شرکت فناوران شایان طرح (انجام کامل و اتمام قرارداد)
- ✓ سیکلون آسیاب مواد و بین های آسیاب سیمان و دودکش اصلی و گریت : شرکت سیوان خاورمیانه (انجام کامل و اتمام قرارداد)
- ✓ بخش کوره و خنک کن : کنسرسیوم شرکت مهندسی طراح و مهندسی تجارت آسادیس (حدود ۰.۵٪ از کل قرارداد باقی مانده )
- ✓ بگ فیلترهای خط تولید : شرکت آتیه گستر شرق (حدود ۰.۵٪ از کل قرارداد باقی مانده )

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۰، اسفند ۱۳۹۲

در صد پیشرفت در بخش ساخت داخل برای تمامی پیمانکاران ساخت تا تاریخ گزارش حدود ۹۷٪ می باشد.



تجهیزات ساخت خارج :

خلاصه فعالیت های این بخش عبارتند از :

- ✓ دریافت نقشه های بارگزاری دپارتمانها از سماگ و تهیه نقشه های ساختمانی دپارتمانها.
- ✓ حمل و ارسال تجهیزات و ماشین آلات ساخت خارج (حدود ۲۹۰۰ تن) توسط شرکت سماگ در ۲۷ پارتی وارد شده است. لازم به ذکر است، که در صورت عدم مشکلات تحریم تا ابتدای سال ۱۳۹۳ تمامی تجهیزات وارد کارگاه خواهد شد.
- ✓ انجام بازررسی فنی تجهیزات و ماشین آلات در موقع ساخت و قبل از حمل (کنترل کمیت، کیفیت و بسته بندی) توسط شرکت بازررسی فنی ایران (IEI).

در صد پیشرفت در بخش ساخت خارج با در نظر گرفتن آیتم های برگزاری مناقصه و عقد قرارداد خرید تجهیزات و حمل و ترخیص آنها، حدود ۹۰٪ می باشد.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی متدهی به ۲۶، ۱۳۹۲ اسفند



فعالیت نصب تجهیزات مکانیکی :

فعالیت نصب تجهیزات مکانیکی از تابستان ۱۳۹۰ شروع شده و تا کنون عملیات زیر صورت پذیرفته است:

• تجهیز کارگاه پیمانکاران نصب کلیه دپارتمان ها

• انجام عملیات مهندسی و بررسی نقشه های نصب و راه اندازی

• ارائه برنامه زمان بندی نصب تجهیزات

• انجام عملیات مونتاژ و بسترسازی فونداسیون و نصب تجهیزات از تابستان ۱۳۹۰

درصد پیشرفت نصب بخش آماده سازی مواد و بارگیرخانه (شرکت حديد) : ۳۸٪.

درصد پیشرفت نصب بگ هاووس ها (شرکت شایان طرح) : ۸۰٪.

درصد پیشرفت نصب دپارتمان پخت (شرکت نصب گستر) : ۴۳٪.

درصد پیشرفت نصب دپارتمان آسیاب سیمان (شرکت سیمان سازان) : ۷۵٪.

درصد پیشرفت مجموع نصب تجهیزات مکانیکی حدود ۴۵٪ می باشد.

با در نظر گرفتن درصدهای وزنی ، پیشرفت ساخت و نصب تجهیزات ، حدود ۷۹٪ می باشد.



شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی متدهی به ۲۰ اسفند ۱۳۹۲

بخش برق و ابزار دقیق :

در این بخش عمدۀ کارهای زیر انجام شده و علت تأخیر در پیشرفت ، عدم تامین نقدینگی به موقع می باشد:

- انجام عملیات مهندسی و خرید پست اصلی برق کارخانه و خرید تجهیزات برقی
- عملیات ساخت و تست ترانس های اصلیو ترانس های فرعی تمام شده است.
- ادامه عملیات ساختمانی پست
- انعقاد قرارداد خرید تابلوهای MV
- انتخاب پیمانکار خرید سینی کابلها و لدرهای مورد نیاز و حمل ۵۰٪ از سینی ها به سایت
- بارگیری و حمل ۴۰٪ از کابل ها به سایت

در صد پیشرفت در بخش برق و ابزار دقیق حدود ۲۵٪ می باشد و با ادامه کار پیمانکار نصاب پست اصلی و خریدهای مورد نیاز سرعت پیشرفت در این بخش افزایش می یابد.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۲



شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

## در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عدومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

**مروزی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال چاری**

درصد تغییرات	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
موجودی نقد	۷.۳۳۵.۰۹۱.۳۹۳	۷.۳۷۶.۳۲۸.۶۶۸
حسابها و استناد دریافتی	۱۱.۱۴۴.۱۹۹.۹۴۹	۱۷.۲۵۸.۰۰۰.۱۲۵
سپرده‌ها و پیش پرداختها	۱۸.۰۵۰.۸.۲۶۷.۳۱۸	۱۸.۰۱۵.۴۰۴.۵۰۲
جمع دارائیهای جاری:	۳۶.۹۸۷.۵۵۸.۶۶۰	۴۲.۵۴۹.۷۳۳.۲۹۵
دارائیهای ثابت مشهود	۳.۶۷۴.۷۸۶.۱۵۹.۸۶۰	۳.۳۱۸.۲۸۸.۸۹۱.۱۵۴
سرمایه گذاری‌های بلند مدت	۴۲.۹۶۶.۰۰۰	۴۲.۹۶۶.۰۰۰
سایر دارائیها	۵۵.۹۶۱.۶۳۷.۲۵۶	۳۹.۸۹۲.۴۲۴.۰۳۳
جمع دارائیهای غیرجاری	۳.۷۳۰.۷۹۰.۷۶۳.۱۱۵	۳.۳۵۸.۲۲۴.۲۸۱.۲۸۷
جمع دارائیها:	۳.۷۶۷.۷۷۸.۳۲۱.۷۷۵	۳.۴۰۰.۸۷۴.۰۱۴.۵۸۲
بدهیهای جاری :		
حسابها و استناد پرداختی	۵۱.۶۰۹.۳۴۷.۰۲۶	۶۰.۵۱۵.۴۸۰.۲۹۷
سایر حسابها و استناد پرداختی	۱۰۰.۹۶.۵۵۹.۶۰۵	۸۱.۴۳۲.۲۳۱.۲۵۲
پیش دریافتها	۱۶.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰	*
تسهیلات مالی دریافتی - کوتاه مدت	۱۲۷.۳۹۴.۵۱۹.۸۸۹	۱۷۶.۶۸۷.۰۷۹.۵۹۶
جمع بدھیهای جاری	۲۷۹.۱۰۰.۴۲۶.۵۲۰	۳۱۸.۷۳۴.۸۷۲.۴۱۳
جمع بدھیهای غیرجاری :		
تسهیلات مالی دریافتی - بلند مدت	۲.۵۱۵.۴۴۷.۸۹۲.۱۶۰	۲.۴۲۷.۷۵۵.۶۸۵.۳۱۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱.۸۵۱.۵۹۶.۸۷۹	۱.۰۷۱.۵۷۸.۴۷۸
	۲.۵۱۷.۲۹۹.۴۸۹.۰۴۹	۲.۴۲۸.۸۲۷.۲۶۳.۷۹۲
جمع کل بدھیها:	۲.۷۹۶.۳۹۹.۹۱۵.۰۵۹	۲.۷۴۷.۵۶۲.۱۳۶.۲۰۵
حقوق صاحبان سهام :		
سرمایه (تعداد ۵۰۰۰۰ سهم × ۱ اربالی تمام پرداخت شده)	۹۴۹.۴۲۴.۷۲۴.۰۰۰	۶۳۲.۹۴۹.۸۱۶.۰۰۰
اندוחته قانونی - سود انباشته	۲۱.۹۵۳۶۸۲۲۱۷	۲۰.۳۶۲.۰۶۲.۳۷۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۹۷۱.۳۷۸.۴۰۶.۲۱۷	۶۵۳.۳۱۱.۸۷۸.۳۷۷
جمع بدھیها و حقوق صاحبان سهام :	۳.۷۶۷.۷۷۸.۳۲۱.۷۱۶	۳.۴۰۰.۸۷۴.۰۱۴.۵۸۲

## شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۲

## اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

رویه شرکت در خصوص معا ملات با اشخاص وابسته که در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی افشا گردیده صرفاً حفظ منافع حداکثری شرکت میباشد.

## گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

در حال حاضر با فرصت‌ها و تهدیدات زیر روبرو هستیم :

- افزایش کارخانه‌های در حال احداث در ایران و استان‌های هم‌جوار
- تاثیر منفی بحران اقتصادی کل دنیا و به دنبال آن در ایران بر روی تمام بخش‌های صنعت
- کاهش بودجه‌های عمرانی و تأثیر آن بر مصرف سیمان
- فرصت استفاده از صادرات با توجه به نزدیکی به مرز افغانستان یکی از مصرف کنندگان اصلی سیمان
- فرصت استفاده از فروش با قیمت تعادلی با توجه به پیش‌بینی بیرون آمدن از سبد حمایتی دولت
- تهدید یا فرصت مبحث هدفمند شدن یارانه‌ها

## گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

با توجه به اینکه کارخانه سیمان غرب آسیا در ۱۴۰ کیلومتری جاده مشهد – تربت جام و در منطقه نصر آباد در حال احداث می‌باشد و میزان برآورد کلی پروژه ۴۴۰۰۰۰۰۰۰ یورو (ارزی) و ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (ریالی) میباشد. که با توجه به محروم بودن این منطقه سرمایه‌گذاری در این حجم تأثیر بسیار مثبتی در زندگی ساکنین منطقه خواهد داشت. تاکنون سرمایه‌گذاری با این حجم در این شهرستان صورت نگرفته است. لذا احداث کارخانه سیمان علاوه بر اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم ۲۵۰۰ نفر از ساکنین منطقه باعث تأثیرات اجتماعی بسیار مهمی خواهد شد که از آن جمله می‌توان به ساکن شدن عده زیادی از متخصصین و کارشناسان در این شهرستان و ارتقاء سطح فرهنگی منطقه و متعاقب آن بالا رفتن سطح شهر وندی، عدم مهاجرت جوانان این شهرستان به شهرهای بزرگ جهت اشتغال، ایجاد صنایع وابسته و مرتبط با سیمان که باعث رونق کسب و کار در منطقه خواهد شد و حتی زیر بناهایی از قبیل جاده (حدیل و نقل ترانزیتی) انشعابات برق و گاز و غیره را تقویت کرده و موجب شکوفائی و قوت صنعتی منطقه خواهد بود و از سوی دیگر تربت جام به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی در استان می‌باشد و با ورود صنعت به منطقه کم کم کسب و کار مردم به سوی صنعت سوق داده شده و باعث تأثیرات مثبتی در منطقه خواهد شد. ایند که بتوانیم در راه خدمت به مردم شریف این منطقه گامی اساسی و بزرگ برداریم.

## شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی متنه به ۲۶ اسفند ۱۳۹۲

علاوه بر تعامل سازنده با ادارات و سازمانهای دولتی در زمینه مسائل زیست محیطی با استفاده از آخرین تکنولوژی های غبارگیرها و روش های تولید برای عملکرد هرچه بهتر در این زمینه ، برای هکاری و تعامل هرچه بیشتر با سازمان حفاظت محیط زیست ، قراردادی با شرکت آذین آزمایش توسعه به عنوان مشاور محیط زیست انعقاد نمود . با توجه به قوانین جاری کشور طرح های بزرگ همچون کارخانه های سیمان و فولاد مشمول تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی می باشد و در نهایت اثرات مطلوب و نامطلوب پارامترهای مختلف به صورت یک عدد نهایی ارائه می شود چنانچه این عدد مثبت یا صفر باشد نشانه سازگاری پروژه با محیط زیست است ، گزارش مذکور باید پس از تهیه به سازمان محیط زیست ارائه گردد و در صورت تایید مجوز آغاز پروژه از سوی این سازمان صادر خواهد شد. در سیمان غرب آسیا گزارش ارزیابی مورد اشاره تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد که پس از جلسات مختلف و پیگیری های انجام شده شرکت سیمان غرب آسیا با سازمان محیط زیست در این خصوص به تعامل رسید و مقرر شد طرح مدیریت و پایش زیست محیطی توسط این مشاور ذیصلاح تهیه و ارائه شود که این طرح با توجه به خصوصیات فرایند تولید و آلیندگی های ناشی از آن ، راهکارهای کنترل و کاهش آلودگی زیست محیطی را ارائه می دهد.

آخرین اطلاعات موجود پیشرفت در زمینه تهیه این طرح حدود ۷۰٪ می باشد و خاطر نشان می شود که این طرح هم شامل فرایند تولید سیمان و هم محدوده های معدنی شرکت سیمان غرب آسیا می باشد.

### فعالیت های توسعه منابع انسانی:

- چارت سازمانی بهره برداری تهیه وجهت تصویب به هئیت مدیره ارائه شده است.
- استخدام و آموزش پرسنل جزو برنامه های سال ۱۳۹۳ شرکت جهت راه اندازی می باشد.
- تشکیل شرکت تعاونی کارکنان و صندوق قرض الحسنه دخلی پرسنل
- ...

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۲

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ رفع گردیده است.

اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی مشهد:

خیابان سناباد - بین ۴۵-۴۳ - شماره ۳۷۱ - کد پستی ۹۱۷۶۷۵۳۴۸۱

صندوق پستی: ۹۱۷۷۵-۳۱۱

تلفن: (۰۱۰) ۸۴۴۹۲۵۵ - ۰۵۱۱

امور سهام: (خط ۴) ۸۴۴۹۲۸۸ - ۰۵۱۱

دورنگار: ۰۵۱۱-۸۴۲۸۴۸۹

دفتر تهران:

خیابان میرزای شیرازی - بین مطهری و بهشتی - نبش کوچه آزادگان شماره ۲۳۱ - طبقه ۴ - واحد ۳

تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۷۱۲۷۸۷

دورنگار: ۰۲۱ - ۸۸۵۵۰۴۶۱

آدرس الکترونیک شرکت:

[www.torbatcement.ir](http://www.torbatcement.ir)

**ش. کت متحمه سعماز رغی، آرالی... مرل - ۱۴۰۱**  
**برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲**

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نخاینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک که حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره ساخیر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر	عضویت قبلی در هیئت مدیره ساخیر شرکت‌ها
رحمان نجفی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد	مدیر پیش شرکت رسیده‌سازی و ساختمان خواران	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	%۰/۱۲	شرکت احیاء	
محمد رضا توسلی	نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد	مدیر عامل شرکت صنایع ملی مس ایران	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	%۰/۰۰۲	توسعه تجارت سبز	
عباس صفوفی شاملو	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد	مدیریت در پژوهش‌های اقتصادی سپاه	۱۳۹۱/۰۴/۲۸		شرکت احیاء	
ماشا... کامکار	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیر کارخانه سپاهان قائم و ساوه	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	%۰/۰۰۴		
اردلان خدابنده لو	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیریت در شرکت مولنیک	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	%۲/۸۷		

جدول حقوق، مزايا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره

۱۳۹۱			۱۳۹۲			نام و نام خانوادگی اعضاء هیئت مدیره فعلی:
حقوق و مزايا و پاداش	پاداش مجمع	جمع حقوق، مزايا و پاداش	حقوق و مزايا (نقدي) و غيرنقدي)	جمع حقوق و مزايا	پاداش مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	رحمان نجفی
۱,۳۴۹,۱۹۹,۹۹۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۹۹,۹۹۸	۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	محمد رضا توسلی
۵۸,۲۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۲۰۰,۰۰۰	عباس صفوفی شاملو
۹۲,۱۵۰,۰۰۰	-	۹۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۲۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۲۰۰,۰۰۰	ماشا... کامکار
۲۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۲۰۰,۰۰۰	اردلان خدابنده لو
۲۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۲۰۰,۰۰۰	

تذکر: پرداخت حق الرحمه آقایان توسلی و کامکار و خدابنده لو و صفوفی شاملو با توجه به غیر موظف بودنشان بصورت حق الجلسه پرداخت شده است.

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک که حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	تعداد سهام
جواد باروئی	معاونت مالی	کارشناسی	۷ سال	۲۰ سال حسابرسی و حسابداری	۱۰,۰۰۰
محمد حسن معصومیان	معاونت فنی و مهندسی	کارشناسی	۷ سال	۲۶ سال سابقه در صنعت سیمان	۶۵۱,۱۲۳
امیر شریفی	معاونت بازرگانی	کارشناسی	۷ سال	۲۵ سال سابقه مدیریت در بخش های بازرگانی	۲۵,۴۶۳