



شرکت مجتمع سینما غرب آسیا (تربت جام)
سماجی

گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مجتمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۲۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال/دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب کمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره :

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		امضاء
			خاتمه	شروع	
رحمان نجفی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	-	۹۳/۰۲/۲۸	۹۱/۰۲/۲۸	
شرکت انبیا صنایع خراسان (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	عباس صفوی شادلو	۹۳/۰۲/۲۸	۹۱/۰۲/۲۸	
شرکت توسعه تجارت سپر	نائب رئیس هیئت مدیره	محمد رضا توسلی	۹۳/۰۲/۲۸	۹۱/۰۲/۲۸	
شرکت ساختمانی مولدینک	عضو هیئت مدیره	خداینده لو	۹۳/۰۲/۲۸	۹۱/۰۲/۲۸	
شرکت دلیران یارس	عضو هیئت مدیره	ماشالا کاشکار	۹۳/۰۲/۲۸	۹۱/۰۲/۲۸	

پیام هیئت مدیره

با سلام و خیر مقدم حضور سهامداران محترم شرکت ، هفتمین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پس از تأسیس را درحالی برگزار می کنیم که به حول و قوه الهی گام های بلند و استواری در اجرای اهداف پروژه با همت تک تک سرمایه گذاران عزیز و پرستل خدمت شرکت برداشته ایم ، امیدواریم که در سال جاری نیز برابر برنامه زمان بندی پروژه حرکت و در تاریخ پیش بینی شده شاهد بهره برداری از این واحد عظیم صنعتی باشیم.

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵/۰۵/۲۱

محل و زمان ثبت : مشهد - ۱۳۸۵/۰۵/۳۰

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد. موضوع فعالیت شرکت:

الف) فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و تولید انواع سیمان پرتلند، صادرات و واردات سیمان، واردات و صادرات ماشین آلات تولیدی و کتبه صنایع وابسته و خرید و فروش کالاهای مجاز ، تأسیس ، اداره و بهره برداری از کارخانجات تولید سیمان (اعم از پرتلند و سایر انواع) و سایر مصالح ساختمانی خصوصاً بتن و محصولات بتنی و سایر مصالح مربوطه .

ب) انجام کلیه خدمات مالی و پشتیبانی و اداری و بازرگانی از قبیل خرید و فروش ، صادرات و واردات مشاوره در امور حمل و نقل کالا مواد و مصالح تولیدی و سایر موارد مشابه که به نحوی از انحاء با شرکت ارتباط داشته باشد.

ج) انجام سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت های تولید مصالح ساختمانی ، ساختمان و مسکن ، تولیدی یا غیر تولیدی ، داخلی یا خارجی. تغییر در موضوع فعالیت: در تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۰ طبق آگهی روزنامه رسمی به بند سه اساسنامه، موضوع فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن اضافه شده است.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
در مرحله قبل از بهره برداری
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

کزیده اطلاعات

۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	الف) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۱۶۵۶۳۷۸	۲,۰۹۵,۹۴۰	۳,۴۰۰,۸۷۴	جمع داراییها
۱۲۵۴۴۶۳	۱,۶۵۴,۳۳۱	۲,۷۴۷,۵۶۳	جمع بدهیها
۳۵۳۱۹۵	۴۴۱,۶۰۹	۶۵۳,۳۱۲	سرمایه ثبت شده
۴۰۱۹۱۵	۴۴۱,۷۱۹	۶۵۳,۳۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام
			ب) سایر اطلاعات
۸۹	۹۹	۹۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۶۳۲,۹۴۹,۸۱۶,۰۰۰ ریال منقسم به ۶۳۲,۹۴۹,۸۱۶ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۸۹/۰۲/۱۱	۲۲۰,۲۳۱	۱۱۲,۵۵۲	۳۵۳,۱۹۵	۳۷	سهامداران و واگذاری حق تقدم
۹۰/۰۸/۲۲	۳۵۳,۱۹۵	۲۸۷,۷۱	۶۴۰,۹۰۶	۱۹	سهامداران
۹۱/۱۰/۰۲	۶۴۰,۹۰۶	۲۱۰,۹۸۳	۸۵۱,۸۸۹	۵۰	سهامداران

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	شخصیت حقوقی	تاریخ تأسیس	شماره ثبت	مدیر عامل	تعداد سهام	درصد مالکیت
بنابراین اعتبار مولی الموحیتین	-	-	-	-	۱۶۸,۹۶۸,۳۳۷	۲۶/۷٪
شرکت ادیا صنایع خراسان	سهامی عام	-	۱۱۳۲۱	مهندس مدحوش طویسی	۱۳,۱۹۱,۰۸۵	۲/۱٪
آقای علی معماری فرد	-	-	-	-	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴/۵٪
شرکت ساختمانی مولدینک	سهامی خاص	۱۳۵۲	۳۵۵۹	اشکان خدایندم نو	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۴/۹٪
سایر	-	-	-	-	۳۹۱,۰۴۰,۳۹۴	۶۱/۸٪

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می‌باشد:

سیمان از جمله کالاهای اقتصادی بوده که از نظر مصارف با تنوع خاصی روبه‌رو است. این کالا نقش گسترده‌ای در فعالیت‌های زیرساختی، بخش ساختمان، پروژه‌های بزرگ عمرانی (سدسازی، پل‌سازی، کانال‌های آبرسانی و...)، ایجاد فرصت‌های شغلی (اشتغال مولد و بهره‌ور)، صادرات و... داشته و از همین رو یک «کالای استراتژیک» و «زیربنایی» محسوب می‌شود. در واقع، «صنعت سیمان» از نظر درجه اهمیت همپای صنایعی مانند «فولاد»، «پتروشیمی» و... بوده و می‌تواند در اقتصاد ملی و برنامه‌ها و سیاست‌های کلان توسعه کشور از کارآیی مطلوبی برخوردار شود. این صنعت دیرپا که به‌طور بالقوه با توجه به ظرفیت‌های آن می‌تواند زمینه‌های گسترش و رونق سایر فعالیت‌های «هم‌نیاز» و «پیش‌نیاز» را فراهم ساخته و در «صادرات غیرنفتی» از حیث «وزن» و «ارزش» واجد اهمیت و اولویت به‌شمار رود.

اما در این برهه از زمان تأثیر تصویب هدفمند کردن یارانه‌ها بر شرکت‌های صنعت سیمان چگونه ارزیابی می‌شود؟ پاسخ: بررسی پرسش مطرح شده مستلزم در دست داشتن اطلاعات دقیق در خصوص میزان تغییر قیمت هر یک از حامل‌های انرژی در سال‌های آینده و نیز جزئیات سیاست‌های حمایتی دولت به منظور جبران افزایش هزینه‌های صنایع است که با توجه به مشخص نشدن جزئیات بحث در مقطع کنونی، نمی‌توان برآورد دقیقی در این خصوص ارائه داد. اما در اینجا یک برآورد کلی را در راستای پرسش وجود دارد که البته با روشن شدن جزئیات بیشتر قابل تعدیل خواهد بود.

برای شرکت‌های سیمانی مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌های این گروه نشان می‌دهد که سهم هزینه مستقیم انرژی در بهای تمام شده تولید سیمان قابل توجه است. به عنوان نمونه، شرکت‌های گروه سیمان فارس و خوزستان براساس آخرین صورت‌های مالی تلفیقی در سال گذشته حدود ۱۴ درصد از بهای تمام شده کالای فروش رفته را تشکیل می‌دهد. در نظر گرفتن فرض چهار برابر شدن هزینه انرژی مصرفی موجب می‌شود که سرفصل مربوطه افزایش یابد. رشد بهای تمام شده از این محل موجب کاهش بیش از ۴۲ درصد در سود ناخالص شرکت می‌شود که افت قابل تاملی است. این در حالی است که اهمیت سهم هزینه انرژی در سودآوری شرکت را بیش از پیش روشن می‌سازد. البته با توجه به امکان تأثیرپذیری سایر هزینه‌ها از محل افزایش قیمت انرژی از یک سو و احتمال افزایش نرخ محصولات و تدوین برخی سیاست‌های جبرانی از سوی دیگر و نیز روشن نبودن میزان افزایش هزینه انرژی در سال آینده، انجام برآوردهای دقیق تر منوط به انتشار اطلاعات تکمیلی خواهد بود.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
در مرحله قبل از بهره برداری
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

گزارش پیشرفت پروژه در سال جاری

در بخش گزارش ابتدا جدول پیشرفت فیزیکی پروژه بر اساس درصد های وزن و غرمت های اداره صنایع و معادن آورده شده و سپس بصورت خلاصه عملیاتی که در بخش های مختلف انجام شده توضیحاتی داده شده است.

جدول پیشرفت طرح

ردیف	شرح سر فصل	درصد وزنی از کل پروژه	پیشرفت واقعی هر بخش	پیشرفت هر بخش بر کل پروژه	برآورد ریالی هزینه (میلیارد تومان)
۱	تدارکات اولیه و خدمات طراحی و مهندسی	۸٪	۹۸.۵۰٪	۷۸.۸۸٪	۷
۲	تدارک ماشین آلات و تجهیزات خارجی	۱۸٪	۹۰٪	۱۶.۲۰٪	۶۳
۳	انوار زیر بنایی و تاسیسات	۷٪	۹۵٪	۶.۶۵٪	۱۰
۴	عملیات ساختمانی خط تولید و ساختمان های جدی و پشتیبانی	۲۹٪	۹۸٪	۲۸.۴۲٪	۶۰
۵	خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات داخلی	۲۷٪	۷۸٪	۲۱.۰۶٪	۳۰
۶	خرید و نصب تجهیزات برقی و کنترلی	۵٪	۲۵٪	۱.۲۵٪	۱۰
۷	تهیه و تدوین سیستم های اجرایی، استخدام و آموزش پرسنل و آزمایشات و راه اندازی	۶٪	۲۰٪	۱.۲۰٪	۵
	جمع کل	۱۰۰٪		۸۲.۶۶٪	۱۸۵

لازم به ذکر است پیشرفت پروژه بر اساس درصد های وزنی و غرمت های اداره صنایع و معادن تهیه شده است. برآورد ریالی (ستون آخر) مربوط به سال ۱۳۸۹ می باشد و با توجه به افزایش قیمت ها و عدم تامین به موقع نقدینگی مبالغ فوق، افزایش داشته است.

دلایل تاخیر در راه اندازی پروژه به شرح ذیل است:

- عدم خرید و ارسال بخشی از تجهیزات شامل: آسیاب مواد خام، روتور سنگ شکن و برخی تجهیزات آزمایشگاهی بعلت مشکلات گشایش اعتبار ارزی و تحریم های بانکی
 - عدم تکمیل بخشی از تجهیزات ساخت داخل به علت عدم پرداخت تعهدات شرکت به سازندگان به دلیل کمبود نقدینگی که بایستی به این بند تاخیر های ایجاد شده در پرداخت به پیمانکاران و مشاوران را هم اضافه نمود که خود باعث کندی روند عملیات اجرایی شده است.
 - عدم انعقاد قرارداد خرید اقلام مورد نیاز برقی مانند: انواع سینی کابل، کابل های قدرت و فرمان و تجهیزات اتوماسیون به دلیل افزایش بی رویه قیمت ها که در بسیاری از این اقلام تا ۲۵۰٪ افزایش قیمت ایجاد شده است.
 - افزایش هزینه های کل پروژه و سرمایه گذاری طرح بدلیل مشکلات ناشی از وضعیت اقتصادی جاری
- با توجه به برآوردهای انجام شده پروژه در نیمه اول سال ۱۳۹۳ به بهره برداری خواهد رسید.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
در مرحله قبل از بهره برداری
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱



• عملیات فنی و مهندسی:

در این بخش طراحی و مهندسی و مشاوره بخش جزئی از کارها باقیمانده است مانند:
طراحی های باقیمانده ساختمان و اسکلت فلزی و محوطه سازی با شرکت های مختلف از جمله شرکت
مهندسين مشاور اندیشه سازان صنعتی پارس ، شرکت طاق گستر ثامن، شرکت کاوش پی مشهد و ...
باقیمانده قرارداد شرکت کنترل گستر جاهد و شرکت منیران مشاور و ناظرپست بخش برق و ابزار دقیق
قرارداد مشاوره و طراحی آستری ها ، مواد نسوز و عایقکاری با شرکت خدمات بهره برداری احداث
باقیمانده طراحی ساخت و فروش و حمل تجهیزات فیلتر کیسه ای با شرکت آتیه گستر
باقیمانده قرارداد شرکت جوش گستر مشاور و ناظر عالی جوشکاری
باقیمانده قرارداد طراحی و مشاوره شرکت استپ
باقیمانده طراحی بخش تاسیسات
باقیمانده کارهای اکتشاف تفصیلی معادن و شرکت مشاوره مهندسين مشاور کان آذین
درصد پیشرفت این بخش حدود ۹۸,۵٪ می باشد.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
در مرحله قبل از بهره برداری
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱



• عملیات ساختمانی

عملیات ساختمانی اصلی خط تولید از تیرماه ۱۳۸۷ شروع شده و بخش بتنی دپارتمان های زیر تحویل شده است:

سنگ شکن	فونداسیون بگ هاوس ها	بین های تغذیه سیمان
فونداسیون نوار نقاله ها	پری هیتر	آسیاب سیمان
سالن اختلاط	پایه های کوره	سیلوهای سیمان (۴ عدد)
بین های تغذیه مواد	گریت کولر	بارگیرخانه
آسیاب مواد	سیلوهای مواد	سیلوی بای پس (ریجکت)
بخش بتنی داخل سیلوهای مواد	بخش بتنی داخل سیلوهای سیمان	

و بخش های زیر در مراحل پایانی تکمیلی است:

- بخشی از کانال های تاسیسات
- منابع اصلی و فرعی آب

برآورد بتن ریزی باقیمانده حدود ۴۰۰۰ مترمکعب می باشد.

در بخش اسکلت فلزی : درصد پیشرفت ساخت حدود ۹۶٪ و درصد پیشرفت نصب حدود ۸۵٪ می باشد.

درصد پیشرفت کل عملیات ساختمانی حدود ۹۸٪ می باشد.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
در مرحله قبل از بهره برداری
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱



• تجهیزات ساخت داخل:

تامین تجهیزات و ماشین آلاتی که در داخل کشور و توسط پیمانکاران توانای ایرانی ساخته شده و وضعیت قراردادها با پیمانکاران به شرح زیر است:

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

- ✓ بخش آماده سازی مواد و بارگیرخانه : شرکت صنایع دفاع-صنایع حدید (حدود ۳٪ از کل قرارداد باقی مانده)
- ✓ بخش آسیاب های مواد و آسیاب سیمان : شرکت طراحی و مهندسی سیمان سازان (انجام کامل و اتمام قرارداد)
- ✓ بگ هاوس اصلی و خنک کن : شرکت فناوران شایان طرح (انجام کامل و اتمام قرارداد)
- ✓ سیکلون آسیاب مواد و بین های آسیاب سیمان و دودکش اصلی و کزیت : شرکت سیوان خاورمیانه (انجام کامل و اتمام قرارداد)
- ✓ بخش کوره و خنک کن : کنترسیوم شرکت مهندسی طراح و مهندسی تجارت آسادیس (حدود ۵٪ از کل قرارداد باقی مانده)
- ✓ بگ فیلترهای خط تولید : شرکت آتیه گستر شرق (حدود ۵٪ از کل قرارداد باقی مانده)
- درصد پیشرفت در بخش ساخت داخل برای تمامی پیمانکاران ساخت تا تاریخ گزارش حدود ۹۷٪ می باشد.



• تجهیزات ساخت خارج:

خلاصه فعالیت های این بخش عبارتند از:

- ✓ دریافت نقشه های بارگذاری دیوارتمانها از سமாக و تهیه نقشه های ساختمانی دیوارتمانها.
- ✓ حمل و ارسال تجهیزات و ماشین آلات ساخت خارج (حدود ۲۹۰۰ تن) توسط شرکت سமாக در ۲۷ پارتهی وارد شده است، لازم به ذکر است، که در صورت عدم مشکلات تحریم تا انتهای سال ۱۳۹۰ تمامی تجهیزات وارد کارگاه خواهد شد.
- ✓ انجام بازرسی فنی تجهیزات و ماشین آلات در موقع ساخت و قبل از حمل (کنترل کمیت، کیفیت و بسته بندی توسط شرکت بازرسی فنی ایران (IEI).
- درصد پیشرفت در بخش ساخت خارج با در نظر گرفتن آیتم های برگزاری مناقصه و عقد قرار داد خرید تجهیزات و حمل و ترخیص آنها، حدود ۹۰٪ می باشد.



• فعالیت نصب تجهیزات مکانیکی:

فعالیت نصب تجهیزات مکانیکی از تابستان ۱۳۹۰ شروع شده و تا کنون عملیات زیر صورت پذیرفته است:

- تجهیز کارگاه پیمانکاران نصب کلیه دیوارتمان ها
- انجام عملیات مهندسی و بررسی نقشه های نصب و راه اندازی
- ارائه برنامه زمان بندی نصب تجهیزات
- انجام عملیات مونتاژ و بسترسازی فونداسیون و نصب تجهیزات از تابستان ۱۳۹۰

درصد پیشرفت نصب بخش آماده سازی مواد و بارگیرخانه (شرکت حدید): ۳۶٪

درصد پیشرفت نصب یک هاوس ها (شرکت شایان طرح): ۸۰٪

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

درصد پیشرفت نصب دپارتمان پخت (شرکت نصب گستر): ۳۶٪
درصد پیشرفت نصب دپارتمان آسیاب سیمان (شرکت سیمان سازان): ۴۵٪

درصد پیشرفت مجموع نصب تجهیزات مکانیکی حدود ۴۵٪ می باشد.
با در نظر گرفتن درصدهای وزنی، پیشرفت ساخت و نصب تجهیزات، حدود ۷۸٪ می باشد.



• بخش برق و ابزار دقیق :

در این بخش عمده کارهای زیر انجام شده و علت تاخیر در پیشرفت، عدم تامین نقدینگی به موقع می باشد:

- انجام عملیات مهندسی و خرید پست اصلی برق کارخانه و خرید تجهیزات برقی
- عملیات ساخت و تست ترانس های اصلی و ترانس های فرعی تمام شده است.
- ادامه عملیات ساختمانی پست
- انعقاد قرارداد خرید تابلوهای MV
- انتخاب پیمانکار خرید سینی کابلها و لدرهای مورد نیاز

درصد پیشرفت در بخش برق و ابزار دقیق حدود ۲۵٪ می باشد و با ادامه کار پیمانکار نصاب پست اصلی و خریدهای مورد نیاز سرعت پیشرفت در این بخش افزایش می یابد.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
در مرحله قبل از بهره برداری
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱



شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

در صد تغییرات	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	
دارائیهای جاری :			
موجودی نقد	۸,۳۶۶,۳۳۸,۶۶۸	۳,۳۰۰,۳۸۸,۴۷۴	%
حسابها و تسک پرداختنی	۱۷,۳۵۸,۰۰۰,۱۲۵	۲۹,۳۸۹,۳۳۸,۶۶۸	%
سپرده ها و پیش پرداختها	۱۸,۰۱۵,۳۰۴,۵۰۴	۱۰,۷۲۸,۵۵۰,۵۲۷	%
جمع دارائیهای جاری	۴۳,۵۲۹,۷۳۳,۳۰۷	۴۳,۴۲۸,۲۷۷,۶۷۷	%
دارائیهای غیر جاری			
دارائیهای ثابت مشهود	۳,۳۱۸,۳۸۸,۸۹۱,۲۵۴	۳,۰۱۴,۰۳۶,۸۶۶,۳۸۴	%
سرمایه گذاری های بلند مدت	۳۹,۸۶۶,۰۰۰	۳۲,۸۶۶,۰۰۰	%
سایر دارائیه	۳۸,۹۹۲,۳۳۲,۰۳۳	۳۹,۰۲۴,۵۵۰,۸۱۳	%
جمع دارائیهالغیرجاری	۳,۳۵۷,۳۳۹,۲۸۱,۲۸۷	۳,۰۵۱,۱۰۳,۳۸۱,۱۹۶	%
جمع دارائیه	۳,۳۰۰,۸۷۴,۰۱۴,۵۹۴	۳,۰۹۵,۳۴۰,۷۵۸,۸۷۳	%
بدهیهای جاری :			
حسابها و تسک پرداختنی	۶۰,۶۱۵,۳۸۰,۳۹۷	۳۶,۵۶۸,۵۳۶,۰۱۳	%
سایر حسابها و تسک پرداختنی	۸۱,۳۴۶,۳۱۲,۵۲۰	۱۳۳,۵۰۹,۳۰۰,۸۵۸	%
تسهیلات مالی دریافتی - مکرر مدت	۱۷۶,۶۸۷,۰۷۹,۵۹۶	۱۱۵,۰۴۲,۰۳۳,۴۹۸	%
جمع بدهیهای جاری	۳۱۸,۷۴۸,۸۷۲,۴۱۳	۲۰۶,۱۲۰,۱۷۱,۳۶۸	%
بدهیهای غیر جاری :			
تسهیلات مالی دریافتی - بلند مدت	۲,۲۲۷,۷۵۵,۶۸۵,۳۱۴	۱,۳۳۸,۰۸۰,۳۰۸,۲۷۶	%
تخفیف مرزانی پایان خدمت کارکنان	۱۰۰۰,۷۱,۵۷۸,۳۷۸	-	%
جمع بدهیها	۲,۲۲۷,۷۵۵,۶۸۵,۳۱۴	۱,۳۳۸,۰۸۰,۳۰۸,۲۷۶	%
حقوق صاحبان سهام :			
سرمایه (تعداد ۰۰۰۰۰ سهم ۰۰۰۰۰ ریالی) نامشترک شده	۳۳۱,۹۲۹,۸۱۶,۰۰۰	۳۳۱,۹۲۹,۸۱۶,۰۰۰	%
اندرخته قانونی - سود انباشته	۲۰,۳۶۲,۰۶۹,۳۷۷	۱۹,۷۵۴,۱۲۵,۲۲۸	%
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۵۲,۲۹۱,۸۸۵,۳۷۷	۳۵۱,۶۸۳,۹۴۱,۲۲۸	%
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳,۳۰۰,۸۷۴,۰۱۴,۵۹۴	۳,۰۹۵,۳۴۰,۷۵۸,۸۷۳	%

زیر پناهایی از قبیل جاده (حمل و نقل ترانزیتی) انشعابات برق و گاز و غیره را تقویت کرده و موجب شکوفائی و قوت صنعتی منطقه خواهد بود و از سوی دیگر تربیت جام به عنوان یکی از قطب های کشاورزی در استان می باشد وبا ورود صنعت به منطقه کم کم کسب وکار مردم به سوی صنعت سوق داده شده و باعث تأثیرات مثبتی در منطقه خواهد شد. امید که بتوانیم در راه خدمت به مردم شریف این منطقه گامی اساسی و بزرگ برداریم.

علاوه بر تعامل سازنده با ادارات و سازمانهای دولتی در زمینه مسایل زیست محیطی با استفاده از آخرین تکنولوژی های غبارگیرها و روش های تولید برای عملکرد هرچه بهتر در این زمینه ، برای همکاری و تعامل هرچه بیشتر با سازمان حفاظت محیط زیست ، قراردادی با شرکت آذین آزمایش توس به عنوان مشاور محیط زیست انعقاد نمود . با توجه به قوانین جاری کشور طرح های بزرگ همچون کارخانه های سیمان و فولاد مشمول تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی می باشند و در نهایت اثرات مطلوب و نامطلوب پارامترهای مختلف به صورت یک عدد نهایی ارائه می شود چنانچه این عدد مثبت یا صفر باشد نشانه سازگاری پروژه با محیط زیست است ، گزارش مذکور باید پس از تهیه به سازمان محیط زیست ارائه گردد و در صورت تایید مجوز آغاز پروژه از سوی این سازمان صادر خواهد شد . در سیمان غرب آسیا گزارش ارزیابی مورد اشاره تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد که پس از جلسات مختلف و پیگیری های انجام شده شرکت سیمان غرب آسیا با سازمان محیط زیست در این خصوص به تعامل رسید و مقرر شد طرح مدیریت و پایش زیست محیطی توسط این مشاور ذیصلاح تهیه و ارائه شود که این طرح با توجه به خصوصیات فرایند تولید و آلاینده های ناشی از آن ، راهکارهای کنترل و کاهش آلودگی زیست محیطی را ارائه می دهد.

آخرین اطلاعات موجود پیشرفت در زمینه تهیه این طرح حدود ۷۰٪ می باشد و خاطر نشان می شود که این طرح هم شامل فرایند تولید سیمان و هم محدوده های معدنی شرکت سیمان غرب آسیا می باشد.

فعالیت های توسعه منابع انسانی:

- چارت سازمانی بهره برداری در حال تهیه است .
- استخدام و آموزش پرسنل در برنامه های سال ۱۳۹۰ و قبل از راه اندازی می باشد.
- تشکیل شرکت تعاونی کارکنان و صندوق قرض الحسنه

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
در مرحله قبل از بهره برداری
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

• ...

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۸ رفع گردیده است.

اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی مشهد:

خیابان ستاد - بین ۳۳-۳۵ - شماره ۲۵۶ - کد پستی ۹۱۷۶۷۵۳۳۸۱

صندوق پستی: ۳۱۱-۹۱۷۷۵

تلفن: (۰۵۱۱) ۸۴۲۹۲۵۵ - خط ۰۵۱۱

امور سهام: (خط ۳) ۸۳۳۹۲۸۸ - ۰۵۱۱

دورنگار: ۸۳۳۸۳۸۹ - ۰۵۱۱

دفتر تهران:

خیابان میرزای شیرازی - بین مطهری و بهشتی - نبش کوچه آزادگان شماره ۲۳۱ - طبقه ۳ - واحد ۳

تلفن: ۸۸۷۱۲۷۸۷ - ۰۲۱

دورنگار: ۸۸۵۵۰۳۶۱ - ۰۲۱

آدرس الکترونیک شرکت:

www.torbatcement.ir

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
در مرحله قبل از بهره برداری
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نامیده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
رحمان نجفی	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد	مدیر عامل شرکت رینگسازی	۱۳۸۷/۰۴/۲۹	۲۸۱۰۰۰	شرکت احیاء	
محمد رضا توسلی	نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر عامل شرکت قطعات	۱۳۸۷/۰۴/۲۹	۲۰۰۰	توسعه تجارت سوز	
عباس صفوی شاملو	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد				شرکت احیاء	
مشتاق کامکار	عضو هیئت مدیره					امیران پارس	
اردلان خداینده لو	عضو هیئت مدیره		مولدینگ			مولدینگ	

جدول حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی اعضای هیئت مدیره فعلی	۱۳۹۰			۱۳۸۹		
	حقوق و مزایا نقدی	پاداش مجمع	جمع حقوق و مزایا	حقوق و مزایا نقدی و غیر نقدی	پاداش مجمع	جمع حقوق، مزایا و پاداش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حسان نجفی	۸۱۹,۱۹۹,۹۹۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۹۹,۹۹۸	۸۶۲,۱۰۰,۸۰۰	۱۰۵,۲۲۰,۷۷۰	۹۶۸,۳۲۱,۵۷۰
محمد رضا توسلی	۵۸,۴۰۰,۰۰۰		۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۳۴۸,۳۰۸	۵۲,۶۱۵,۳۸۱	۴۸۷,۸۷۳,۹۸۵
عباس صفوی شاملو	۹۲,۶۵۰,۰۰۰		۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۵,۳۸۱	۸۲,۶۱۵,۳۸۱
مشتاق کامکار	۳۸,۸۰۰,۰۰۰		۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۵,۳۸۱	۸۲,۶۱۵,۳۸۱
اردلان خداینده لو	۳۸,۸۰۰,۰۰۰		۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۵,۳۸۱	۸۲,۶۱۵,۳۸۱

تذکر: پرداخت حق الزحمه آقایان توسلی و کامکار و خداینده لو و صفوی شاملو با توجه به غیر موظف بودنشان بصورت حق جلسه پرداخت شده است.

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
جواد باروثی	معاونت مالی	کارشناسی	۶ سال	۱۹ سال حسابداری و حسابداری	۲۶۱۱۲۷
محمد حسن معصومیان	معاونت فنی و مهندسی	کارشناسی	۸ سال	۲۶ سال سابقه در صنعت سیمان	۴۳۹۹۷۵
امیر شریفی	معاونت بازرگانی	کارشناسی	۴ سال	۲۵ سال سابقه مدیریت	۲۴۰۹۲۸